СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
КРАСНОСЕЛЬЦОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
 РУЗАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ 

РЕШЕНИЕ

            25.03.2022                                                                          	   №11/54

                                                 п.Совхоз «Красное Сельцо»


О принятии решения об изменении существенных условий контракта, заключенного до 1 января 2023 года по объекту "Благоустройство Центральной площади по ул.Гагарина в части проведения текущего ремонта в п. Совхозе «Красное Сельцо» Рузаевского муниципального района Республики Мордовия"


На основании Обоснования об изменении существенных условий муниципального контракта №0109300014822000002-01 от 04 марта 2022 г.  на выполнение работ по объекту: "Благоустройство Центральной площади по ул.Гагарина в части проведения текущего ремонта в п. Совхозе «Красное Сельцо» Рузаевского муниципального района Республики Мордовия", руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 

Совет депутатов Красносельцовского сельского поселения Рузаевского муниципального района Республики Мордовия 
РЕШИЛ:

1. По соглашению сторон допустить изменение существенных условий контракта, заключенного до 1 января 2023 года, в связи с тем, что при исполнении такого контракта возникли независящие от сторон обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения.
2. Установить, что при исполнении муниципального №0109300014822000002-01 от 04 марта 2022 г.  на выполнение работ по объекту: "Благоустройство Центральной площади по ул.Гагарина в части проведения текущего ремонта в п. Совхозе «Красное Сельцо» Рузаевского муниципального района Республики Мордовия», допускается по соглашению сторон изменение условий контракта в части изменения Календарных сроков выполнения работ: Начало выполнения работ: 25 марта 2022 г. Окончание работ: 20 августа 2022 г., а также условия по оплате в части оплаты аванса - – 50% (7 575 757,57 рублей).
      3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования на официальном сайте органов местного самоуправления Рузаевского муниципального района на странице Красносельцовского сельского поселения в сети «Интернет» по адресу: www.ruzaevka-rm.ru.




Глава Красносельцовского 
сельского поселения                                          				С.И. Плотников
