
АДМИНИСТРАЦИЯ  РУЗАЕВСКОГО
 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 
         от 01.11.2019                                                                                              № 740
г. Рузаевка

Об утверждении Плана по снижению объема и количества объектов незавершенного строительства, финансирование которых осуществлялось за счет средств бюджетов всех уровней, по Рузаевскому муниципальному району Республики Мордовия

В целях реализации постановления Правительства Республики Мордовия от 10 апреля 2018 года N 200 "О мерах по снижению объема и количества объектов незавершенного строительства, финансирование которых осуществлялось за счет средств бюджетов всех уровней",
Администрация Рузаевского муниципального района Республики Мордовия постановляет:
[bookmark: sub_1]
1. Утвердить План по снижению объема и количества объектов незавершенного строительства, финансирование которых осуществлялось за счет средств бюджетов всех уровней, по Рузаевскому муниципальному району Республики Мордовия, согласно приложению N 1.
[bookmark: sub_2]2. Утвердить План мероприятий ("дорожную карту") по сокращению объектов незавершенного строительства, финансирование которых осуществлялось за счет средств бюджетов всех уровней, по Рузаевскому муниципальному району Республики Мордовия, согласно приложению N 2.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Рузаевского муниципального района по строительству, архитектуре и коммунальному хозяйству Юлина А.Н. и заместителя Главы Рузаевского муниципального района по финансовым вопросам - начальника финансового управления Богомолову С.В.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит официальному опубликованию на официальном сайте органа местного самоуправления в сети «Интернет» по адресу: http://ruzaevka-rm.ru и размещению в закрытой части портала государственной автоматизированной системы «Управления».

И.о. Главы Рузаевского
муниципального района                                                                              С.В. Горшков




[bookmark: sub_1000]Приложение N 1
к постановлению Администрации
Рузаевского муниципального района
Республики Мордовия
от 01.11.2019 г. N 740

План
по снижению объема и количества объектов незавершенного строительства, финансирование которых осуществлялось за счет средств бюджетов всех уровней, по Рузаевскому муниципальному району Республики Мордовия
[bookmark: sub_100]
Раздел I. Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается завершение строительства
	N
п/п
	Заказчик, застройщик (балансодержатель). Наименование объекта.
Адрес местонахождения объекта.
Назначение объекта
	Мощность объекта, площадь.
Сметная стоимость, тыс. рублей
	Планируемый период строительства.
Годы фактического начала и прекращения строительства.
Степень завершенности строительства
	Инвентарный номер имущества Республики Мордовия
	Документ - основание для выделения средств бюджета Республики Мордовия
	Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. рублей, всего, в том числе из бюджета Республики Мордовия
	Остаток сметной стоимости, тыс. рублей, по состоянию на 1 января 2019 г.
	Источники и объемы финансирования, необходимого для завершения строительства
	Срок ввода объекта в эксплуатацию

	
	
	
	
	
	
	
	
	Всего, тыс. рублей
	В том числе за счёт средств бюджета Республики Мордовия тыс. рублей
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-



[bookmark: sub_200]Раздел II. Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается проведение консервации

	N
п/п
	Заказчик, застройщик.
Наименование объекта.
Адрес местонахождения объекта.
Назначение объекта
	Мощность объекта.
Сметная стоимость, тыс. рублей
	Планируемый период строительства.
Годы фактического начала и прекращения строительства.
Степень завершенности строительства
	Инвентарный номер имущества Республики Мордовия
	Документ - основание для выделения средств бюджета Республики Мордовия
	Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. рублей, всего, в том числе из бюджета Республики Мордовия
	Источники и объемы финансирования работ по консервации объекта
	Срок проведения консервации объекта

	1
	2
	3
	4
	5
	б
	7
	8
	9

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
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Раздел III. Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается приватизация (продажа)

	N
п/п
	Заказчик, застройщик.
Наименование объекта.
Адрес местонахождения объекта.
Назначение объекта
	Мощность объекта.
Сметная стоимость, тыс. рублей
	Планируемый период строительства.
Годы фактического начала и прекращения строительства.
Степень завершенности строительства
	Инвентарный номер имущества Республики Мордовия
	Документ - основание для выделения средств бюджета Республики Мордовия
	Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. рублей, всего, в том числе из бюджета Республики Мордовия
	Предполагаемый срок приватизации (продажи)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-



[bookmark: sub_400]Раздел IV. Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается передача в концессию

	N
п/п
	Заказчик, застройщик.
Наименование объекта.
Адрес местонахождения объекта.
Назначение объекта
	Мощность объекта.
Сметная стоимость, тыс. рублей
	Планируемый период строительства.
Годы фактического начала и прекращения строительства.
Степень завершенности строительства
	Инвентарный номер имущества Республики Мордовия
	Документ - основание для выделения средств бюджета Республики Мордовия
	Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. рублей, всего, в том числе из бюджета Республики Мордовия
	Срок принятия решения о заключении концессионного соглашения

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-






[bookmark: sub_500]Раздел V. Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается передача другим субъектам хозяйственной деятельности, либо в федеральную собственность или в муниципальную собственность
	N
п/п
	Заказчик, застройщик.
Наименование объекта.
Адрес местонахождения объекта.
Назначение объекта
	Мощность объекта.
Сметная стоимость, тыс. рублей
	Планируемый период строительства.
Годы фактического начала и прекращения строительства.
Степень завершенности строительства
	Инвентарный номер имущества Республики Мордовия
	Документ - основание для выделения средств бюджета Республики Мордовия
	Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. рублей, всего, в том числе из бюджета Республики Мордовия
	Предлагаемый получатель объекта незавершенного строительства
	Срок передачи объекта незавершенного строительства

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	[bookmark: _GoBack]Заказчик: Администрация Красносельцовского сельского поселения Рузаевского муниципального района Республики Мордовия.
Застройщик: Акционерное общество «Газпром газораспределение Саранск»
Наименование объекта: Строительство  Газоснабжение жилых домов по пер.Заводской в  п. с/з Красное сельцо  Рузаевского муниципального района РМ
	Мощность объекта: 
газопровода среднего давления Р=0,3МПа протяженностью 56,0м;
газопровода низкого давления Р=0,003 МПа протяженностью 192,0м.
Стоимость:455,504
	2017 г.
	Учетный код объекта: 9158964347201340072300100011
	Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета РМ в рамках реализации «Государственной программы Республики Мордовия развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы»
	Всего: 455,504
	Администрация Красносельцовского сельского поселения Рузаевского муниципального района 
	2 кв. 2020 г.

	2
	Заказчик: Администрация Красносельцовского сельского поселения Рузаевского муниципального района Республики Мордовия.
Застройщик: Акционерное общество «Газпром газораспределение Саранск»
Наименование объекта: Строительство  Газоснабжение жилых домов по ул.Школьная в  п. с/з Красное сельцо  Рузаевского муниципального района РМ
	Мощность объекта: 
газопровода среднего давления Р=0,3МПа протяженностью 15,0м;
газопровода низкого давления Р=0,003 МПа протяженностью 401,0м.
Стоимость: 504,451
	2017 г.
	Учетный код объекта: 9158964347201340072300100021
	Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета РМ в рамках реализации «Государственной программы Республики Мордовия развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы»
	Всего: 504,451
	Администрация Красносельцовского сельского поселения Рузаевского муниципального района 
	2 кв. 2020 г.

	3
	Заказчик: Администрация Татарско-Пишлинского сельского поселения Рузаевского муниципального района Республики Мордовия.
Застройщик: Общество с ограниченной ответственностью «Электрификация и Монолитное Строительство»
Наименование объекта: Строительство  Плосткостного спортивного сооружения в сельском поселении Татарская Пишля Рузаевского муниципального района Республики Мордовия
	Мощность объекта: мини-футбольная площадка размером 42м.*24м

Стоимость: 6020,700
	2018 г.
	Учетный код объекта: 9278964346801340071607100011
	Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета РМ в рамках реализации «Государственной программы Республики Мордовия развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы»
	Всего: 6020,700
	Администрация Татарско-Пишлинского сельского поселения Рузаевского муниципального района
	2 кв. 2020 г.

	4
	Заказчик: Администрация Болдовского сельского поселения Рузаевского муниципального района Республики Мордовия.
Застройщик: Общество с ограниченной ответственностью «КИУМ» 

Наименование объекта: Строительство автомобильной дороги по ул. Нагорная в с. Болдово Рузаевского муниципального района
	Мощность:
протяженность – 0,932 км.
Стоимость: 4367,75867
	2018 г.
	Учетный код объекта: 9118964342801340072203100011
	Соглашение о предоставлении субсидии из Дорожного фонда Республики Мордовия бюджету Рузаевского муниципального района Республики Мордовия на развитие уличной и дорожной сети в 2018 году

	Всего: 4367,75867
	Администрация Болдовского сельского поселения Рузаевского муниципального района
	2 кв. 2020 г.

	5
	Заказчик: Администрация Перхляйского сельского поселения Рузаевского муниципального района Республики Мордовия.
Застройщик: Общество с ограниченной ответственностью СМП «Рузаевская»

Наименование объекта: Строительство водопровода по ул. Новая в с. Перхляй Рузаевского муниципального района
	Мощность:
протяженность – 0,34 км.
Стоимость: 800,0
	2018 г.
	Учетный код объекта: 9208964345601340071408100011
	Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета РМ в рамках реализации «Государственной программы Республики Мордовия развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы»
	Всего: 800,0
	Администрация Перхляйского сельского поселения Рузаевского муниципального района
	2 кв. 2020 г.

	6
	Заказчик: Администрация Рузаевского муниципального района Республики Мордовия.
Застройщик: Общество с ограниченной ответственностью СМП «Рузаевская»; Общество с ограниченной ответственностью «ТеплоТехник»; Открытое акционерное общество «МордовГаз»

Наименование объекта: Строительство комбикормового завода в Рузаевском муниципальном районе
	Стоимость: 32813,83669
	Начало реализации – 2009 г., прекращение - 2011 г.
	Учетный код объекта: 9008964300001320063906100011
	Соглашение в рамках инвестиционного проекта «Строительство комбикормового завода в Рузаевском муниципальном районе» 
	Всего: 32813,83669
	Администрация Рузаевского муниципального района
	2 кв. 2020 г.

	7
	Заказчик: Администрация Рузаевского муниципального района Республики Мордовия.
Застройщик: ООО «Руздорстрой»

Наименование объекта: Строительство подъезда к пос. Совхоз Красное сельцо Рузаевского муниципального района
	
Стоимость: 3156,140

	Начало реализации – 2013 г., прекращение - 2014 г.
	Учетный код объекта: 9008964300001320063906100031
	Соглашение о предоставлении субсидии из Дорожного фонда Республики Мордовия бюджету Рузаевского муниципального района Республики Мордовия на развитие уличной и дорожной сети в 2013 году

	Всего: 
3156,140
	Администрация Рузаевского муниципального района
	2 кв. 2020 г.

	8
	Заказчик: Администрация Рузаевского муниципального района Республики Мордовия.
Застройщик: ООО «Рузавтострой»

Наименование объекта: Строительство подъезда к с.Сузгарье
	Стоимость: 5776,133
	Начало реализации – 2013 г., прекращение - 2014 г.
	Учетный код объекта: 9008964300001320063906100041
	Соглашение о предоставлении субсидии из Дорожного фонда Республики Мордовия бюджету Рузаевского муниципального района Республики Мордовия на развитие уличной и дорожной сети в 2013 году

	Всего: 
5776,133
	Администрация Рузаевского муниципального района
	2 кв. 2020 г.

	9
	Заказчик: Администрация Ключаревского сельского поселения Рузаевского муниципального района Республики Мордовия.
Застройщик: ООО «МАПО-Транс»

Наименование объекта: «Строительство дороги по ул. Центральная с. Ключарево»
	Стоимость: 974,176
	2018 г.
	Учетный код объекта: 9138964342401340072800100011
	-
	Всего: 
974,176
	Администрация Ключаревского сельского поселения Рузаевского муниципального района
	2 кв. 2020 г.

	10
	Заказчик: Администрация Рузаевского муниципального района Республики Мордовия.
Застройщик: ООО «ПСК»

Наименование объекта: «Строительство здания ФОК в г.Рузаевка»
	Стоимость: 42032,90227
	Начало реализации – 2013, не завершено по причине: - неудовлетворительная работа подрядных организаций (например, нарушение сроков исполнения и иных условий контрактов, несвоевременность представления документов на оплату по выполненным работам) 
	Учетный код объекта: 9008964300001320063906100051
	-

	Всего: 
4000,0
	Администрация Рузаевского муниципального района
	2 кв. 2020 г.

	11
	Заказчик: Администрация Шишкеевского сельского поселения Рузаевского муниципального района Республики Мордовия.
Застройщик: ООО «Рузавтострой»

Наименование объекта: Строительство автомобильной дороги по ул.Пушкарка в с.Шишкеево
	Стоимость: 9634,4656
	2015 г
	Учетный код объекта: 9298964348401340072602100011
	Соглашение о предоставлении субсидии из Дорожного фонда Республики Мордовия бюджету Рузаевского муниципального района Республики Мордовия на развитие уличной и дорожной сети в 2015 году

	Всего: 
9634,4656
	Администрация Шишкеевского сельского поселения Рузаевского муниципального района Республики Мордовия
	3 кв. 2020 г.

	12
	Заказчик: Администрация Красноклинского сельского поселения Рузаевского муниципального района Республики Мордовия.
Застройщик: ООО «ПСК»

Наименование объекта: «Строительство автомобильной дороги по ул.Зелёная в с.Красный Клин»
	Стоимость: 245,88539
	2014 г
	Учетный код объекта: 9148964342801340072203100011
	В рамках переданных полномочий по дорожной деятельности в сельское поселение (акцизы).

	Всего: 
245,88539
	Администрация Красноклинского сельского поселения Рузаевского муниципального района Республики Мордовия
	2 кв. 2020 г.

	13
	Заказчик: Администрация Красноклинского сельского поселения Рузаевского муниципального района Республики Мордовия.
Застройщик: ООО «ФИВ»

Наименование объекта: «Строительство автомобильной дороги по ул.Колхозная в с.Красный Клин»
	Стоимость: 399,058
	2015 г
	Учетный код объекта: 9148964342801340072203100021
	В рамках переданных полномочий по дорожной деятельности в сельское поселение (акцизы).

	Всего: 
399,058
	Администрация Красноклинского сельского поселения Рузаевского муниципального района Республики Мордовия
	2 кв. 2020 г.

	14
	Заказчик: Администрация Красноклинского сельского поселения Рузаевского муниципального района Республики Мордовия.
Застройщик: ООО «ФИВ»

Наименование объекта: «Строительство автомобильной дороги по ул.Набережная в с.Красный Клин»
	Стоимость: 581,977
	2015 г
	Учетный код объекта: 9148964342801340072203100031
	В рамках переданных полномочий по дорожной деятельности в сельское поселение (акцизы).

	Всего: 
581,977
	Администрация Красноклинского сельского поселения Рузаевского муниципального района Республики Мордовия
	2 кв. 2020 г.





[bookmark: sub_600]Раздел VI. Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается списание и снос

	N
п/п
	Заказчик, застройщик.
Наименование объекта.
Адрес местонахождения объекта.
Назначение объекта
	Мощность объекта.
Сметная стоимость, тыс. рублей
	Планируемый период строительства.
Годы фактического начала и прекращения строительства.
Степень завершённости строительства
	Инвентарный номер имущества Республики Мордовия
	Документ - основание для выделения средств бюджета Республики Мордовия
	Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. рублей, всего, в том числе из бюджета Республики Мордовия
	Обоснование необходимости списания объекта незавершенного строительства (в том числе реквизиты документов, содержащих информацию о состоянии объекта незавершенного строительства, непригодности к дальнейшему использованию, невозможности и неэффективности восстановления)
	Источники и объемы финансирования работ по сносу объекта незавершенного строительства
	Срок списания и сноса объекта незавершенного строительства

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-



[bookmark: sub_2000]Приложение N 2
к постановлению Администрации
Рузаевского муниципального района
Республики Мордовия
от «01» 11. 2019 г. N 740

План мероприятий ("дорожная карта")
по сокращению объектов незавершенного строительства, финансирование которых осуществлялось за счет средств бюджетов всех уровней, по Рузаевскому муниципальному району Республики Мордовия

	N п/п
	Наименование объекта незавершенного строительства
	Наименование мероприятия по снижению объемов и количества объектов незавершенного строительства
	Ответственные исполнители
	Сроки

	1
	Строительство  Газоснабжение жилых домов по пер.Заводской в  п. с/з Красное сельцо  Рузаевского муниципального района РМ
	1. Постановка объекта на кадастровый учет и регистрация муниципальной собственности
	МБУ Рузаевского муниципального района «Земельный вектор»; Администрация Красносельцовского сельского поселения Рузаевского муниципального района Республики Мордовия.  
	2 квартал 2020 года

	
	
	2. Принятие объекта в основные средства муниципальной собственности администрации Красносельцовского сельского поселения Рузаевского муниципального района Республики Мордовия. 
	Главный бухгалтер отдела бухгалтерского учета и отчетности администрации Красносельцовского  сельского поселения Рузаевского муниципального района Республики Мордовия
	2 квартал 2020 года

	2
	Строительство  Газоснабжение жилых домов по ул.Школьная в  п. с/з Красное сельцо  Рузаевского муниципального района РМ
	1. Постановка объекта на кадастровый учет и регистрация муниципальной собственности
	МБУ Рузаевского муниципального района «Земельный вектор»; Администрация Красносельцовского сельского поселения Рузаевского муниципального района Республики Мордовия.  
	2 квартал 2020 года

	
	
	2. Принятие объекта в основные средства муниципальной собственности администрации Красносельцовского сельского поселения Рузаевского муниципального района Республики Мордовия. 
	Главный бухгалтер отдела бухгалтерского учета и отчетности администрации Красносельцовского  сельского поселения Рузаевского муниципального района Республики Мордовия
	2 квартал 2020 года

	3
	Строительство  Плосткостного спортивного сооружения в сельском поселении Татарская Пишля Рузаевского муниципального района Республики Мордовия
	1. Постановка объекта на кадастровый учет и регистрация муниципальной собственности
	МБУ Рузаевского муниципального района «Земельный вектор»; Администрация Татарско-Пишлинского  сельского поселения Рузаевского муниципального района Республики Мордовия.  
	2 квартал 2020 года

	
	
	2. Принятие объекта в основные средства муниципальной собственности администрации Татарско-Пишлинского  сельского поселения Рузаевского муниципального района Республики Мордовия. 
	Главный бухгалтер отдела бухгалтерского учета и отчетности администрации Татарско-Пишлинского  сельского поселения Рузаевского муниципального района Республики Мордовия
	2 квартал 2020 года

	4
	Строительство автомобильной дороги по ул. Нагорная в с. Болдово Рузаевского муниципального района
	1. Постановка объекта на кадастровый учет и регистрация муниципальной собственности
	МБУ Рузаевского муниципального района «Земельный вектор»; Администрация Болдовского сельского поселения Рузаевского муниципального района Республики Мордовия.  
	2 квартал 2020 года

	
	
	2. Принятие объекта в основные средства муниципальной собственности администрации Болдовского сельского поселения Рузаевского муниципального района Республики Мордовия. 
	Главный бухгалтер отдела бухгалтерского учета и отчетности администрации Болдовского  сельского поселения Рузаевского муниципального района Республики Мордовия
	2 квартал 2020 года

	5
	Строительство водопровода по ул. Новая в с. Перхляй Рузаевского муниципального района
	1. Постановка объекта на кадастровый учет и регистрация муниципальной собственности
	МБУ Рузаевского муниципального района «Земельный вектор»; Администрация Перхляйского сельского поселения Рузаевского муниципального района Республики Мордовия.  
	2 квартал 2020 года

	
	
	2. Принятие объекта в основные средства муниципальной собственности администрации Перхляйского сельского поселения Рузаевского муниципального района Республики Мордовия. 
	Главный бухгалтер отдела бухгалтерского учета и отчетности администрации Перхляйского сельского поселения Рузаевского муниципального района Республики Мордовия
	2 квартал 2020 года

	6
	Строительство комбикормового завода в Рузаевском муниципальном районе
	1. Постановка объекта на кадастровый учет и регистрация муниципальной собственности
	Главный бухгалтер Администрации Рузаевского муниципального района; отдел по управлению муниципальным имуществом 
	2 квартал 2020 года

	
	
	2. Принятие объекта в основные средства муниципальной собственности администрации Рузаевского муниципального района Республики Мордовия. 
	Главный бухгалтер Администрации Рузаевского муниципального района; отдел по управлению муниципальным имуществом
	2 квартал 2020 года

	7
	Строительство подъезда к пос. Совхоз Красное сельцо Рузаевского муниципального района
	1. Постановка объекта на кадастровый учет и регистрация муниципальной собственности
	Главный бухгалтер Администрации Рузаевского муниципального района; отдел по управлению муниципальным имуществом 
	2 квартал 2020 года

	
	
	2. Принятие объекта в основные средства муниципальной собственности администрации Рузаевского муниципального района Республики Мордовия. 
	Главный бухгалтер Администрации Рузаевского муниципального района; отдел по управлению муниципальным имуществом
	2 квартал 2020 года

	8
	Строительство подъезда к с.Сузгарье Рузаевского муниципального района
	1. Постановка объекта на кадастровый учет и регистрация муниципальной собственности
	Главный бухгалтер Администрации Рузаевского муниципального района; отдел по управлению муниципальным имуществом
	2 квартал 2020 года

	
	
	2. Принятие объекта в основные средства муниципальной собственности администрации Рузаевского муниципального района Республики Мордовия. 
	Главный бухгалтер Администрации Рузаевского муниципального района; отдел по управлению муниципальным имуществом
	2 квартал 2020 года

	9
	Строительство дороги по ул. Центральная с. Ключарево

	1. Постановка объекта на кадастровый учет и регистрация муниципальной собственности
	МБУ Рузаевского муниципального района «Земельный вектор»; Администрация Ключаревского сельского поселения Рузаевского муниципального района Республики Мордовия.  
	2 квартал 2020 года

	
	
	2. Принятие объекта в основные средства муниципальной собственности администрации Ключаревского сельского поселения Рузаевского муниципального района Республики Мордовия. 
	Главный бухгалтер отдела бухгалтерского учета и отчетности администрации Ключаревского сельского поселения Рузаевского муниципального района Республики Мордовия
	2 квартал 2020 года

	10
	Строительство здания ФОК в г.Рузаевка
	1. Комиссионное обследование незавершенного строительством объекта с целью его списания и проведения имущественной оценки
	Администрации Рузаевского муниципального района; отдел по управлению муниципальным имуществом; экспертная организация (по согласованию)
	2 квартал 2020 года

	
	
	2. Списание объекта. 
	Администрации Рузаевского муниципального района; отдел по управлению муниципальным имуществом.
	3 квартал 2020 года

	11
	Строительство автомобильной дороги по ул.Пушкарка в с.Шишкеево
	1. Постановка объекта на кадастровый учет и регистрация муниципальной собственности
	МБУ Рузаевского муниципального района «Земельный вектор»; Администрация Шишкеевского сельского поселения Рузаевского муниципального района Республики Мордовия.  
	2 квартал 2020 года

	
	
	2. Принятие объекта в основные средства муниципальной собственности администрации Шишкеевского сельского поселения Рузаевского муниципального района Республики Мордовия. 
	Главный бухгалтер отдела бухгалтерского учета и отчетности администрации Шишкеевского сельского поселения Рузаевского муниципального района Республики Мордовия
	2 квартал 2020 года

	12
	Строительство автомобильной дороги по ул.Зелёная в с.Красный Клин
	1. Постановка объекта на кадастровый учет и регистрация муниципальной собственности
	МБУ Рузаевского муниципального района «Земельный вектор»; Администрация Красноклинского сельского поселения Рузаевского муниципального района Республики Мордовия.  
	2 квартал 2020 года

	
	
	2. Принятие объекта в основные средства муниципальной собственности администрации Красноклинского сельского поселения Рузаевского муниципального района Республики Мордовия. 
	Главный бухгалтер отдела бухгалтерского учета и отчетности администрации Красноклинского сельского поселения Рузаевского муниципального района Республики Мордовия
	2 квартал 2020 года

	13
	Строительство автомобильной дороги по ул.Колхозная в с.Красный Клин
	1. Постановка объекта на кадастровый учет и регистрация муниципальной собственности
	МБУ Рузаевского муниципального района «Земельный вектор»; Администрация Красноклинского сельского поселения Рузаевского муниципального района Республики Мордовия.  
	2 квартал 2020 года

	
	
	2. Принятие объекта в основные средства муниципальной собственности администрации Красноклинского сельского поселения Рузаевского муниципального района Республики Мордовия. 
	Главный бухгалтер отдела бухгалтерского учета и отчетности администрации Красноклинского сельского поселения Рузаевского муниципального района Республики Мордовия
	2 квартал 2020 года

	14
	Строительство автомобильной дороги по ул.Набережная в с.Красный Клин
	1. Постановка объекта на кадастровый учет и регистрация муниципальной собственности
	МБУ Рузаевского муниципального района «Земельный вектор»; Администрация Красноклинского сельского поселения Рузаевского муниципального района Республики Мордовия.  
	2 квартал 2020 года

	
	
	2. Принятие объекта в основные средства муниципальной собственности администрации Красноклинского сельского поселения Рузаевского муниципального района Республики Мордовия. 
	Главный бухгалтер отдела бухгалтерского учета и отчетности администрации Красноклинского сельского поселения Рузаевского муниципального района Республики Мордовия
	2 квартал 2020 года



