Утвержден

Решением Совета депутатов

Шишкеевского сельского поселения

Рузаевского муниципального района РМ

от                  2018года   № 

	План
дорожных работ на территории Шишкеевского сельского поселения на 2019 г.

	№ п/п
	Наименование
 объекта
	Наличие ПСД, экспертиза
	Протяженность, км
	Сметная 
стоимость, тыс.руб
	Источники финансирования, тыс. руб.
	Дата начала - окончания 
работ

	
	
	
	
	
	РБ
	МБ
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	НАЛИЧИЕ ПСД ДЛЯ ЗАЯВКИ В ДОРОЖНЫЙ ФОНД РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ (ПО ПОСТАНОВЛЕНИЮ ПРАВИТЕЛЬСТВА РМ)

	1.
	"Строительство автомобильной дороги по ул.Травкина и 2-ой Большой переулок в с.Шишкеево Рузаевского муниципального района 
Республики Мордовия"
	ПСД имеется 2017 г.
	0,833
	6860,95
	6860,95
	330,00
	август 2019 г. - октябрь 2019 г.

	                                                                               ИТОГО:
	
	6860,95
	6860,95
	330,00
	

	СРЕДСТВА ДОРОЖНОГО ФОНДА РУЗАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
 (акцизы, субсидии и иные поступления в соответствии с Положением)

	1.
	Ямочный ремонт от моста до ул. Пушкарка
	не требуется
	0,4
	100,000 
	-
	                  100,0 
	01 мая 2019 г.- 08 июля 2019 г.

	2.
	Устройство щебёночного покрытия от ул. 1-ая Нижняя до ул. 2-ая Нижняя 
	не требуется
	0,5
	100,000 
	-
	                    100,0 
	15 июня 2019 г.- 16 июля 2019 г.

	3.
	Устройство щебёночного покрытия от ул. Большая до ул. 1-ая Нижняя
	не требуется
	0,4
	100,000 
	-
	                  100,00 
	 16 июля 2019 г.- 20 августа 2019 г. 

	4
	Прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации в ценах 2 кв. 2019г. на строительство автомобильной дороги по ул.Травкина и 2-ой Большой пеереулок в с. Шишкеево  Рузаевского муниципального района 
Республики Мордовия"
	в стадии
	0,833
	80,0
	-
	                  80,0
	

	5.
	Изготовление проектно-сметной документации на строительство автомобильной дороги по ул. Форташная в с. Шишкеево Рузаевского муниципального района 
Республики Мордовия" с инженерными изысканиями
	в стадии
	1,1
	250,000 
	-
	                  210,0  
	 20 марта2019 г.- 30 июня 2019 г. 

	6.
	Прохождение государственной экспертизы проектно-сметной документации и инженерных изысканий на строительство автомобильной дороги по ул.Форташная в с. Шишкеево  Рузаевского муниципального района 
Республики Мордовия"
	в стадии
	1,1
	80,000 
	-
	                  80,0 
	 01 июля 2019 г. - 01 августа 2019 г. 

	7.
	Содержание автомобильных дорог местного значения в зимнее время
	не требуется
	16,0
	200,000 
	-
	                            200,000
	 01 декабря 2019 г. - 15 марта 2020 г. 

	8.
	Содержание автомобильных дорог местного значения в летнее время
	не требуется 
	16,0 
	 100,00
	 -
	          100,00 
	01 мая 2019 г. - 15 сентября 2019 г 

	ИТОГО:
	 
	1300,00 
	 
	         1300,00  
	 


