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Проектная документация разработана в соответствии с государствен-
ными нормами, правилами, стандартами, градостроительным планом земель-
ного участка, заданием на проектирование, градостроительным регламентом, 
техническими регламентами, в том числе устанавливающими требования по 
обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и без-
опасного использования прилегающих к ним территорий, и с соблюдением 
технических условий 

Главный инженер проекта                                                  А. В. Сизов 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 ИП Ерастов А.В., 2020 

Права ИП Ерастов А.В. защищены действующим законодательством Россий-
ской Федерации  об авторском праве. 

Проектная и рабочая документация может быть использована при строитель-
стве и эксплуатации только данного объекта. Внесение в документацию изменений, 
дополнений, переработка, воспроизведение, распространение, публичный показ 
производятся исключительно с согласия ИП Ерастов А.В. 
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Содержание 

1 Общая часть 

1.1 Состав авторского коллектива  и ответственных разработчиков проекта 

1.2 Состав проекта 

2 Пояснительная записка 

а) характеристика района по месту расположения объекта капитального строи-
тельства и условий строительства; 

б) оценка развитости транспортной инфраструктуры; 
в) сведения о возможности использования местной рабочей силы при осуществ-

лении строительства; 
г) перечень мероприятий по привлечению для осуществления строительства 

квалифицированных специалистов, а также студенческих строительных отрядов, в 
том числе для выполнения работ вахтовым методом; 

д) характеристика земельного участка, предоставленного для строительства, 
обоснование необходимости использования для строительства земельных участков 
вне земельного участка, предоставляемого для строительства объекта капитального 
строительства; 

е) описание особенностей проведения работ в условиях действующего предпри-
ятия, в местах расположения подземных коммуникаций, линий электропередачи и 
связи - для объектов производственного назначения; 

ж) описание особенностей проведения работ в условиях стесненной городской 
застройки, в местах расположения подземных коммуникаций, линий электропереда-
чи и связи - для объектов непроизводственного назначения; 

з) обоснование принятой организационно-технологической схемы, определяю-
щей последовательность возведения зданий и сооружений, инженерных и транс-
портных коммуникаций, обеспечивающей соблюдение установленных в календар-
ном плане строительства сроков завершения строительства (его этапов); 

и) перечень видов строительных и монтажных работ, ответственных конструк-
ций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих освидетель-
ствованию с составлением соответствующих актов приемки перед производством 
последующих работ и устройством последующих конструкций; 

к) технологическая последовательность работ при возведении объектов капи-
тального строительства или их отдельных элементов; 

л) обоснование потребности строительства в кадрах, основных строительных 
машинах, механизмах, транспортных средствах, в топливе и горюче-смазочных ма-
териалах, а также в электрической энергии, паре, воде, временных зданиях и соору-
жениях; 

м) обоснование размеров и оснащения площадок для складирования материа-
лов, конструкций, оборудования, укрупненных модулей и стендов для их сборки. 
Решения по перемещению тяжеловесного негабаритного оборудования, укрупнен-
ных модулей и строительных конструкций; 



 

В
за
м

.и
н
в
.№

  

П
о
д
п
. и

 д
а
та

 

 

И
н
в
. №

 п
о
д
л
.  

      

624/2020-ПОС 
Лист 

      
4 

Изм. Кол.уч Лист N док Подпись Дата 

н) предложения по обеспечению контроля качества строительных и монтажных 
работ, а также поставляемых на площадку и монтируемых оборудования, конструк-
ций и материалов; 

о) предложения по организации службы геодезического и лабораторного кон-
троля;  

п) перечень требований, которые должны быть учтены в рабочей документации, 
разрабатываемой на основании проектной документации, в связи с принятыми мето-
дами возведения строительных конструкций и монтажа оборудования; 

р) обоснование потребности в жилье и социально-бытовом обслуживании пер-
сонала, участвующего в строительстве; 

с) перечень мероприятий и проектных решений по определению технических 
средств и методов работы, обеспечивающих выполнение нормативных требований 
охраны труда; 

т) описание проектных решений и мероприятий по охране окружающей среды в 
период строительства; 

т(1)) описание проектных решений и мероприятий по охране объектов в период 
строительства; 

у) обоснование принятой продолжительности строительства объекта капиталь-
ного строительства и его отдельных этапов; 

ф) перечень мероприятий по организации мониторинга за состоянием зданий и 
сооружений, расположенных в непосредственной близости от строящегося объекта, 
земляные, строительные, монтажные и иные работы на котором могут повлиять на 
техническое состояние и надежность таких зданий и сооружений; 
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1.2 Состав проекта 
 

№  
п/п 

Обозначение раздела 
(шифр) 

Наименование раздела 
Приме-
чание 

1  624/2020-ПЗ   Раздел 1. Пояснительная записка  

2  624/2020-ПЗУ  
 Раздел 2. Схема планировочной организации земельно-
го участка 

 

3  624/2020-АР  Раздел 3. Архитектурные решения.   

4  624/2020-КР 
Раздел 4. Конструктивные и объёмно-планировочные 
решения.  

 

5  566/2019-ИОС.5.7 

Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о се-
тях инженерно-технического обеспечения, перечень ин-
женерно-технических мероприятий, содержание техно-
логических решений. Подраздел 7 «Технологические 
решения».  

ТХ 

6  566/2019-ПОС  Раздел 6. Проект организации строительства  
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а) характеристика района по месту расположения объекта капитального 
строительства и условий строительства; 
Рельеф участка - спокойный; 
Расчетная температура наружного воздуха - -30°С; 
Климатический подрайон – IIВ 
Ветровой район - II 
Вес снегового покрова - 280 кг/м² 

 
б) оценка развитости транспортной инфраструктуры; 
Транспортная инфраструктура района строительства достаточно развита. До-

ставка строительных материалов, машин и механизмов на территорию строительной 
площадки осуществляется из г. Рузаевка по автомобильной дороге 89Н-09. 

 
в) сведения о возможности использования местной рабочей силы при осу-

ществлении строительства; 
Подрядная организация по запросу в местный центр занятости населения мо-

жет использовать данные о наличии необходимых кадров для осуществления строи-
тельства. 

При осуществлении строительства существует возможность привлекать рабо-
чих строительных организаций г. Рузаевка. 

 
г) перечень мероприятий по привлечению для осуществления строитель-

ства квалифицированных специалистов, а также студенческих строительных 
отрядов, в том числе для выполнения работ вахтовым методом; 

 Привлечением и подбором квалифицированных специалистов и рабочей силы 
занимается подрядная организация, производящая основное производство работ по 
строительству. 

Рабочие кадры доставляются на площадку строительства и обратно транспор-
том подрядной организации. 

Перед началом производства работ необходимо предусмотреть и установить 
для рабочих инвентарные вагончики и душевые.  

При срочной необходимости замены или пополнении бригад подрядчика, суще-
ствует возможность обращения в центр занятости г. Рузаевка. 

 
д) характеристика земельного участка, предоставленного для строитель-

ства, обоснование необходимости использования для строительства земельных 
участков вне земельного участка, предоставляемого для строительства объекта 
капитального строительства; 

Земельные участки (кадастровые номера 13:17:0118002:126, 13:17:0118006:741, 
13:17:0118006:740) предоставленные для размещения объекта капитального строи-
тельства, расположены в Трускляйском сельском поселении Рузаевского района 
Республики Мордовия и  граничат: 

- в северном, восточном направлении - с полями; 
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- в западном направлении  – с с. Инсар-Акшино; 
- в южном направлении – с автодорогой регионального значения 89Н-09 «Руза-

евка-Ковылкино»; 
В настоящее время на данных земельных участках располагается территория 

ООО Птицефабрика «Авангард». 
Предусматриваемый к размещению объект (птичник) расположен в северо-

западной части территории предприятия. 
Рельеф участка равнинный, с уклоном в северном направлении, с перепадом 

высот до 2м  в проектируемых границах.  
Для целей строительства не требуется использование земельных участков, кро-

ме обозначенных. 
 
е) описание особенностей проведения работ в условиях действующего 

предприятия, в местах расположения подземных коммуникаций, линий элек-
тропередачи и связи - для объектов производственного назначения; 

Строительные и монтажные работы по строительству объекта осуществляются 
в стесненных условиях, на что указывают наличие следующих факторов в соответ-
ствии с п. 2 примечаний к таблице 3 МДС 81-35.2004: 

- разветвленной сети существующих подземных коммуникаций; 
- расположение производственных зданий в непосредственной близости от ме-

ста работ; 
- стесненных условий складирования материалов или невозможности их скла-

дирования на строительной площадке для нормального обеспечения материалами 
рабочих мест. 

В процессе строительства здания в опасную зону попадают места расположе-
ния подземных коммуникаций, линий электропередачи и связи, в этом случае 
предусматриваются решения, предупреждающие условия возникновения там опас-
ных зон, в том числе: 

а) вблизи мест перемещения груза краном: 
 – предусматривается оснащение башенного крана дополнительными средства-

ми ограничения зоны их работы, посредством которых зона работы крана принуди-
тельно ограничена таким образом, чтобы не допускать возникновения опасных зон в 
местах расположения коммуникаций; 

- скорость поворота стрелы крана в сторону границы рабочей зоны ограничива-
ется до минимальной при расстоянии от перемещаемого груза до границы зоны ме-
нее 7 м; 

- перемещение грузов на участках, расположенных на расстоянии менее 7 м от 
границы опасных зон, осуществляется с применением предохранительных или стра-
ховочных устройств, предотвращающих падение груза; 

б) на участках вблизи строящегося  здания в указанных на плане местах уста-
навливается защитный экран из строительных лесов, имеющий равную или боль-
шую высоту по сравнению с высотой возможного нахождения груза, перемещаемого 
грузоподъемным краном, зона работы крана должна ограничивается таким образом, 
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чтобы перемещаемый груз не выходил за контуры здания в местах расположения 
защитного экрана. 

Опасная зона работы крана, которая на местности обозначается знаками, преду-
преждающими о работе крана. Знаки устанавливаются из расчета видимости грани-
цы опасной зоны, в темное время суток они должны быть освещены. Знаки устанав-
ливаются на закрепленных стойках для предотвращения опасности от их падения 
при проходе людей и передвижении техники. 

Места временного или постоянного нахождения работающего (санитарно-
бытовые помещения, места отдыха и проходы для людей) при устройстве и содер-
жании производственных территорий, участков работ располагаются за пределами 
опасных зон. 

В условиях необходимости работ вблизи линии электропередач строительно-
монтажные работы с применением машин следует производить под непосредствен-
ным руководством лица, ответственного за безопасность производства работ, при 
наличии письменного разрешения организации - владельца линии и наряда-допуска, 
определяющего безопасные условия работ и выдаваемого в соответствии с требова-
ниями п.4.11 СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Об-
щие требования» при выполнении следующих мер безопасности: 

При установке строительных машин и применении транспортных средств с 
поднимаемым кузовом в охранной зоне воздушной линии электропередачи необхо-
димо снять напряжение с воздушной линии электропередачи.  

При обоснованной невозможности снятия напряжения с воздушной линии 
электропередачи работу строительных машин в охранной зоне линии электропере-
дачи разрешается производить при условии выполнения следующих требований: 

а) расстояние от подъемной или выдвижной части строительной машины в лю-
бом ее положении до находящейся под напряжением воздушной линии электропе-
редачи должно быть не менее 2 м (согласно таблице 2 СНиП 12-03-2001). 

б) корпуса машин, за исключением машин на гусеничном ходу, при их уста-
новке непосредственно на грунте, должны быть заземлены при помощи инвентарно-
го переносного заземления. 

 
ж) описание особенностей проведения работ в условиях стесненной город-

ской застройки, в местах расположения подземных коммуникаций, линий 
электропередачи и связи - для объектов непроизводственного назначения; 

Объект относится к зданиям производственного назначения. 
 
з) обоснование принятой организационно-технологической схемы, опреде-

ляющей последовательность возведения зданий и сооружений, инженерных и 
транспортных коммуникаций, обеспечивающей соблюдение установленных в 
календарном плане строительства сроков завершения строительства (его эта-
пов); 
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Организационно-технологическая схема, определяющая последовательность 
монтажа конструкций, отражена в календарном графике строительства и принята 
на основании оценки этапов строительства с точки зрения последовательности вы-
полнения работ, а также возможности осуществления различных видов работ одно-
временно несколькими бригадами. 

Производственное здание представляет собой здание прямоугольной формы с 
размерами в осях 28,4×96 м.  

Высота переменная: 4м – 6,5м. 
Здание  бесподвальное,  отапливаемое,  одноэтажное. 
Описание конструктивных элементов здания: 
1. Фундаменты  
Фундаменты представляют собой свайные отдельно стоящие фундаменты с 

монолитным ростверком, объединённые фундаментными балками высотой 400 мм.  
Цоколь выполняется высотой 1200 мм из кирпича. 
2. Несущий каркас  
Склад выполнен по каркасной схеме. Пространственную жёсткость каркаса 

обеспечивает жесткое крепление колонн к фундаменту, а также постановка горизон-
тальных и вертикальных - продольных связей.  

В качестве несущих вертикальных элементов каркаса выступают стальные ко-
лонны из двутавра 35Б1. Горизонтальными несущими элементами каркаса выступа-
ют стальные балки из двутавров 30Б1. 

Жесткость каркаса в поперечном направлении обеспечена за счет постановки 
жестких рам, а в продольном за счет блоков жесткости, расположенных в осях 2-3, 
9-10, 15-16. 

3. Ограждающие конструкции  
В качестве ограждающих конструкций проектируемого склада применяются 

стеновые сэндвич панели с заполнителем из мин.ваты толщиной 180мм. В местах 
сопряжения панелей стыки закрываются доборными элементами.  

Согласно заданию на проектирование кровля предусматривается скатная с не-
организованным наружным водостоком. Кровля выполняется из сэндвич-панелей, 
толщиной 180мм. 

Подготовительные работы 
Комплекс внутриплощадочных подготовительных работ должен выполняться 

до начала производства основных работ и включает в себя работы, связанные с 
освоением  строительной площадки и обеспечивающие  ритмичное ведение строи-
тельства, а именно:  

- расчистка территории  строительства,  
- срезка плодородного слоя грунта; 
- создание геодезической разбивочной основы; 
- устройство сетей электроснабжения стройплощадки; 
- электроосвещение территории,  
- водоснабжение площадки,  
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- обеспечение средствами связи;   
- установка временных зданий и сооружений, ограждения площадки с ворота-

ми. 
- устройство мойки колес на выезде со стройплощадки; 
 - выполнение мер пожарной безопасности;  
- оборудование строительной площадки площадкой сбора строительного мусо-

ра. 
 
Основной этап 
Земляные работы 
Рытье котлована осуществлять экскаваторами марки ТВЭКС ЕК-18.  Обратную 

засыпку фундаментов выполнять бульдозером марки ДЗ-42. Уплотнение основания 
под дороги и площадки осуществляют катком марки ДУ-85.           

В зимних условиях мерзлый грунт в котлованах разрыхляют клин-бабой, наве-
шенной на стрелу экскаватора или рыхлителя на базе трактора Т-130, а затем мерз-
лый слой в виде кубиков выбирается экскаватором маркой ТВЭКС ЕК-18. Работы по 
вертикальной планировке, устройству корыт под постоянные дороги и благоустрой-
ство территории осуществлять только в теплое время года. 

На площадке предусматривается складирование грунта, пригодного для обрат-
ной засыпки. Снятое асфальтовое покрытие, непригодный для насыпи грунт выво-
зится со строительной площадки автосамосвалом "КамАЗ-45141" на ближайшую го-
родскую свалку.  

Плодородный слой используется для озеленения территории. 
Возведение несущих и ограждающих конструкций здания ниже 0,000. 
Безопасная крутизна откосов при разработке котлованов должна составлять: 
- для насыпных грунтов - не более 1:1; 
- для суглинков – не более 1:0,5. 
В качестве основного механизма для выполнения работ по устройству свайных 

фундаментов предполагается использовать установку статического вдавливания, а 
также автомобильный кран КС-55713-5В «Галичанин» - для выполнения погрузоч-
но-разрузочных работ, а также для подачи свай к месту производства работ. 

Подачу опалубки, арматурных изделий к месту бетонирования осуществлять с 
бровки  краном автомобильным КС-55713-5В «Галичанин» грузоподъемностью 25 т 
с длиной стрелы 28 м с приобъектного склада. Подачу бетона к месту бетонирования 
осуществлять с помощью бетононасоса АБН 65/21. Бетон на строительную 
площадку доставлять автомобильными "миксерами". 

Обратную засыпку фундаментов производить только после сварки и замоноли-
чивания стыков и узлов устройства гидроизоляции поверхностей конструкций, со-
прикасающихся с грунтом.  

Работы по возведению конструкций подземной части здания вести специализи-
рованной субподрядной организацией системы генподрядчика. 

Возведение конструкций надземной части здания 
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Монтаж конструкций выполнять: 
- конструкций надземной части – автомобильным краном КС-55713-5В 

«Галичанин» грузоподъемностью 25 т.  
Для монтажа использовать типовую монтажную оснастку, позволяющую осу-

ществлять подъем, установку, выверку и временное закрепление элементов. Работы 
вести в 1 смену. 

Бетонные работы 
Устройство монолитных железобетонных конструкций предусматривается 

производить с использованием мелкощитовой опалубки типа «Дока», «Меvа», 
«PERI». 

Подача бетонной смеси к месту укладки осуществляется бетононасосом АБН 
65/21. Бетон, при использовании производственных строительных баз, к месту 
укладки подвозится специализированным автотранспортом (автобетоносмесителями 
типа СБ-147). 

 Уплотнение бетонной смеси производится глубинными или поверхностными 
вибраторами типа ИВ - 92А, ИВ – 99, ИВ - 101. Бетонные и арматурные работы сле-
дует выполнять согласно СНиП 3.03.01-87 "Несущие и ограждающие конструкции".   

Перед бетонированием поверхность опалубки должна быть очищена от мусора, 
грязи, масел, снега, льда.  

Бетонные смеси следует укладывать в бетонируемые конструкции горизон-
тальными слоями одинаковой толщины без разрывов, с последовательным направ-
лением укладки в одну сторону во всех слоях. Укладка всех последующих слоев бе-
тонной смеси допускается до начала схватывания бетона предыдущего слоя. Верх-
ний уровень бетонной смеси должен быть 50-70 мм ниже верха щитов опалубки.  

Разборка опалубки разрешается после набора прочности бетоном не менее 70 % 
проектной. Движение людей по забетонированным конструкциям допускается после 
достижения бетоном прочности не менее 1,5 МПа. Перед укладкой бетона в летнее 
время опалубку необходимо смочить водой. Разборку опалубки необходимо произ-
водить в определенной последовательности, устанавливаемой ППР. 

Местоположение рабочих швов при бетонировании конструкций согласовыва-
ется с проектной организацией, разработавшей рабочую документацию. 

Производство бетонных работ в зимнее время 
Приготовление бетонной смеси следует производить в обогреваемых бетонос-

месительных установках, применяя подогретую воду, оттаянные или подогретые за-
полнители, обеспечивающие получение бетонной смеси с температурой не ниже 
требуемой по расчету. Допускается применение неотогретых сухих заполнителей, не 
содержащих наледи на зернах и смерзшихся комьев. При этом продолжительность 
перемешивания бетонной смеси должна быть увеличена не менее чем на 25 % по 
сравнению с летними условиями. 

 Способы и средства транспортирования должны обеспечивать предотвращение 
снижения температуры бетонной смеси ниже требуемой по расчету. 
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 Состояние основания, на которое укладывается бетонная смесь, а также темпе-
ратура основания и способ укладки должны исключать возможность замерзания 
смеси в зоне контакта с основанием. При выдерживании бетона в конструкции ме-
тодом термоса, при предварительном разогреве бетонной смеси, а также при приме-
нении бетона с противоморозными добавками допускается укладывать смесь на 
неотогретое непучинистое основание или старый бетон, если по расчету в зоне кон-
такта на протяжении расчетного периода выдерживания бетона не произойдет его 
замерзания. При температуре воздуха ниже минус 10 град.С бетонирование густо-
армированных конструкций с арматурой диаметром больше 24 мм, арматурой из 
жестких прокатных профилей или с крупными металлическими закладными частями 
следует выполнять с предварительным отогревом металла до положительной темпе-
ратуры или местным вибрированием смеси в приарматурной и опалубочной зонах, 
за исключением случаев укладки предварительно разогретых бетонных смесей (при 
температуре смеси выше 45 град.С). 

 Продолжительность вибрирования бетонной смеси должна быть увеличена не 
менее чем на 25 % по сравнению с летними условиями. 

При бетонировании элементов каркасных и рамных конструкций в сооружени-
ях с жестким сопряжением узлов (опор) необходимость устройства разрывов в про-
летах в зависимости от температуры тепловой обработки, с учетом возникающих 
температурных напряжений, следует согласовывать с проектной организацией. 
Неопалубленные поверхности конструкций следует укрывать паро- и теплоизоляци-
онными материалами непосредственно по окончании бетонирования. 

Выпуски арматуры забетонированных конструкций должны быть укрыты или 
утеплены на высоту (длину) не менее чем 0,5 м. 

Все скрытые работы оформляются актами.  
Для получения высокого качества бетона в конструкциях необходимо обеспе-

чить правильный уход за бетоном, особенно в начальный период его твердения. Во 
избежание появления усадочных трещин уплотненный бетон в течение 7 суток под-
держивается во влажном состоянии, если приготовлен на портландцементе, если на 
цементе других видов - не менее 14 суток. 

 Контроль за качеством бетонных работ должна осуществлять строительная ла-
боратория.  

Арматурные работы. 
 Заготовку арматуры необходимо закончить до начала опалубочных работ. Ар-

матура доставляется на стройплощадку в виде готовых сеток и каркасов. На объекте 
необходимо организовать ее надлежащее хранение, чтобы предохранить от порчи и 
коррозии. Арматурные сетки укладываются вручную или с помощью автомобильно-
го крана. Монтаж арматуры должен производиться в строгом соответствии с рабо-
чими чертежами, отклонения не должны превышать величин, указанных в СНиП. 

Внутренние работы 
Электротехнические и работы по монтажу оборудования максимально совме-

щать с отделочными работами с чередованием по блокам здания. Данные работы 
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выполнять специализированными потоками после возведения несущих и огражда-
ющих конструкций.  

При выполнении сантехнических, электротехнических, столярных и отделоч-
ных работ должна соблюдаться следующая очередность: 

1. Прокладка скрытой электро- и слаботочной проводки с установкой распаеч-
ных коробок, подрозетников. Установка дверной столярки, монтаж вентиляционно-
го оборудования, устройство вентиляционных шахт и коробов. 

2. Штукатурка и затирка поверхностей. 
3. Прокладка стояков канализации, водопровода, монтаж систем отопления и , 

установка групповых и распределительных щитов. 
4. Облицовочные и гидроизоляционные работы. Устройство полов. Побелка 

стен и потолков. 
5. Устройство встроенных шкафов и антресолей, установка сантехприборов. 
6. Малярные и обойные работы, установка светильников, розеток и выключате-

лей. 
Выполнение работ в зимних условиях 
 При подготовке к зимним работам необходимо: 

− отремонтировать и подготовить к зиме бытовые помещения рабочих;  

− заготовить требуемое количество материалов для утепления основания и 
фундаментов, инвентарь, приспособление для производства работ в зимних услови-
ях; 

− устроить водоотвод с территории площадки строительства, а также от вре-
менных зданий и сооружений;  

− спланировать территорию участка застройки;  

− очистить строительную площадку от мусора, случайных завалов грунта, не 
пригодных к употреблению изделий, конструкций;  

− отремонтировать постоянные и временные внутриплощадочные и внеплоща-
дочные дороги;  

− проложить новые (недостающие) и утеплить существующие трубопроводы 
воды, канализации, а также водоразборные краны, пожарные гидранты, временные 
емкости для воды;  

− заготовить зимнюю спецодежду, необходимый инструмент и инвентарь; − 
проверить готовность строительных машин и механизмов, работающих на открытом 
воздухе, тщательно очистить и перевести на зимнюю смазку;  

− проверить наличие в действующих рабочих проектах указания проектных ор-
ганизация о пересмотре их для производства работ в зимнее время. В случае отсут-
ствие указания обратиться в проектную организацию для получения их; 

− проезды, проходы, складские площадки и рабочие места необходимо содер-
жать в чистоте и не загромождать, а также очищать от снега, наледи, регулярно по-
сыпать песком.  
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и) перечень видов строительных и монтажных работ, ответственных кон-
струкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих 
освидетельствованию с составлением соответствующих актов приемки перед 
производством последующих работ и устройством последующих конструкций 

Разбивка осей зданий и сооружений на стройплощадке 
Разработка котлованов, траншей 
Обратная засыпка выемок 
Пробная забивка и испытание свай 
Устройство свайных фундаментов 
Устройство искусственных оснований под фундаменты 
Установка опалубки для бетонирования монолитных фундаментов 
Армирование фундаментов 
Бетонирование фундаментов 
Устройство гидроизоляции фундаментов 
Монтаж стальных конструкций  
Антикоррозийная защита сварных соединений 
Монтаж стеновых панелей 
Герметизация стыков наружных панелей 
Установка дверных блоков 
Устройство оснований под полы 
Устройство покрытия кровли 
Устройство молниезащиты 
Подготовка оснований для устройства верхних покрытий проездов 
Акт освидетельствования и проверки вентиляционных и дымовых каналов 
Акт гидростатического и манометрического испытания на герметичность си-

стем отопления и вентиляции 
Акт теплового испытания системы отопления на эффект действия. 
Акт испытания систем внутренней канализации и водостоков 
Акт технического освидетельствования водомерного узла 
Акт о проведении растяжки компенсаторов 
Акт о проведении испытаний трубопроводов на прочность и герметичность 
Акт о проведении промывки (продувки) трубопроводов 
Акт о проведении приемочного гидравлического испытания напорного тру-

бопровода на прочность и герметичность 
Акт о проведении приемочного гидравлического испытания безнапорного 

трубопровода на прочность и герметичность 
Акт о проведении промывки и дезинфекции трубопроводов (сооружений) 

хозяйственно-питьевого водоснабжения 
Акт осмотра канализации из труб перед закрытием 
Акт освидетельствования и испытаний автоматической установки пожаро-

тушения 
Акт освидетельствования и испытаний системы пожарной сигнализации 
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Акт испытания пожарного водопровода и пожарных гидрантов 
Акт технической готовности электромонтажных работ 
Акт приемки-передачи электрооборудования в монтаж 
Акт готовности строительной части помещений к производству электромон-

тажных работ 
Акт проверки осветительной сети на правильность зажигания внутреннего 

освещения 
Акт проверки осветительной сети на функционирование и правильность 

монтажа установленных автоматов 
Акт освидетельствования заземляющих устройств 
Паспорт заземляющего устройства 
Акт о приемке в монтаж силового трансформатора 
Протокол измерения сопротивления изоляции 
Акт допуска электроустановки в эксплуатацию 
Протокол фазировки 
Акт приемки траншей, каналов, туннелей и блоков под монтаж кабелей 
Акт приемки в эксплуатацию системы АППЗ 
Акт приемки установки пожарной сигнализации 
Акты на индивидуальные испытания (гидравлическое, пневматическое) 

смонтированного оборудования на прочность и герметичность 
Акты приемки для комплексного опробования оборудования (после испыта-

ний) 
Акт об окончании комплексного опробования оборудования 
Акт приемки системы дымоудаления 
Акт приемки в наладочную эксплуатацию теплового ввода, теплоцентра, си-

стемы отопления и горячего водоснабжения 
Акт технической приемки общесплавной канализации 
Акт приемки фасадов здания 
Акт приемки благоустройства 

 
к) технологическая  последовательность работ при возведении объектов 

капитального строительства или их отдельных элементов; 
Согласно заданию на проектирование, проектом предусматривается возведе-

ние объекта в 1 этап. 
Работы основного периода строительства включают работы по строительству 

наружных инженерных сетей и сооружений площадки, благоустройству террито-
рии. 

Комплекс строительно - монтажных и специальных строительных работ по 
возведению зданий и сооружений, прокладки внутриплощадочных наружных ин-
женерных сетей, выполнению работ по благоустройству, озеленению выполняют-
ся в один этап отдельными самостоятельными потоками.  
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На выполнение всего комплекса работ по строительству отдельных зданий и 
сооружений генподрядчиком должен быть составлен календарный график, разра-
батываемый генподрядной организацией и согласованный со всеми участниками 
строительства. 

Работы планируется производить в следующей последовательности: 
- подготовительные работы; 
- устройство котлованов под фундаменты; 
- устройство фундаментов; 
- монтаж стального каркаса; 
- устройство наружных стен из сэндвич-панелей; 
- устройство покрытия из сэндвич-панелей; 
- устройство заполнения проемов в наружных стенах; 
- устройство полов; 
- монтаж технологического оборудования; 
- устройство внутренних инженерных сетей; 
- наружная отделка цоколя; 
- устройство проездов и площадок; 
- благоустройство территории. 
 
л) обоснование потребности строительства в кадрах, основных строитель-

ных машинах, механизмах, транспортных средствах, в топливе и горюче-
смазочных материалах, а также в электрической энергии, паре, воде, времен-
ных зданиях и сооружениях; 

Потребность в энергетических ресурсах, воде, паре, топливе и сжатом воздухе 
для нужд строительства каждого из этапов строительства определяются исходя из 
величины годового объема строительно-монтажных работ. 

Потребность в электроэнергии 
Общая потребляемая мощность вычисляется по формуле: KiPM 
Р = Lx((К1Рм /Сos Е1) +КзРо.в. + К4Ро.н. + К5Рсв), 
где Lx= l .05 - коэффициент потери мощности в сетях 
Рм - сумма номинальных мощностей работающих электромоторов (трамбовки, виб-
раторы и т.д.); Рм = 141,9 кВт 
Ров.- суммарная мощность внутренних осветительных приборов, устройств для 
электрообогрева (помещения для рабочих, здания складского назначения); 
Ров.= 5x6+0,5= 30,5 кВт 
Р0.н.- то же для наружного освещения объектов и территории 
Для освещения строительной площадки, временных дорог и временных зданий ре-
комендуется установка прожекторов. 
Потребное количество светильников: 
П = Р • S / Рп, где 
S - освещаемая площадь (6595 м2); 
Р - удельная мощность, Вт/ м2 
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Рп - мощность лампы, устанавливаемой в прожекторы, Вт 
Р = 0,25 • Е * К, где 
Е - минимальная горизонтальная освещенность, лк ( Е = 2 лк) 
К - коэффициент запаса (К= 1,3) 
0,25 - статистический коэффициент 
Р = 0,25х 1,3x2 = 0,65 Вт/м2 
П = 0,65 х 6595 /1000 = 4 шт. 
Для освещения площадки строительства приняты прожекторы типа ПЭС-45 мощно-
стью 1000 Вт 
Ро.н. = 4 х 1000 = 4000 Вт = 4 кВт 
Рсв. - то же, для сварочных трансформаторов 
Cos E1 = 0,7 - коэффициент потери мощности для силовых потребителей электромо-
торов 
K1= 0,5 - коэффициент одновременности работы электромоторов 
Кз= 0,8 - то же, для внутреннего освещения 
К4 = 0,9 - то же, для наружного освещения 
K5= 0,6 - то же, для сварочных аппаратов 
Р = 1,05 (0,5 х 141,9 : 0,7 + 0,8 х 30,5 + 0,9 х 4 + 0,6 х 26) = 152,2 кВт 
Потребность в воде 
Потребность Q тр. в воде определяется суммой расхода воды на производственные 
Q пр. и хозяйственно-бытовые Q ХОз нужды : 
V тр = V пр. + V хоз 
Расход воды на производственные потребности, л/с  
Q пр.= Кн х (Пп Кч qn)/3600t 
 где qn = 500 л - расход воды на производственного потребителя (поливка бетона, 
заправка и мытье машин и т.д.); 
Пп - число производственных потребителей в наиболее загруженную смену; 
Кч = 1,5 - коэффициент часовой неравномерности водопотребления; 
t = 8 ч - число часов в смене; 
Кн = 1,2 коэффициент на неучтенный расход воды 
Q пр= 1,2 х (500x4x1,5/ 3600 х 8 = 0,13 л/с 
Расход воды на хозяйственно-бытовые потребности, л/с  
Q хоз.=  qx Пр Кч/ 3600t + qd/60t1 

где qx = 15 л - удельный расход воды на хозяйственно-питьевые потребности рабо-
тающего; 
Пр - численность работающих в наиболее загруженную смену; 
Кч = 2 - коэффициент часовой неравномерности потребления воды 
qd = 30 л - расход воды на прием душа одним работающим; 
Пд - численность пользующихся душем (80 % Пр) 
t1 = 45 мин - продолжительность использования душевой установки 
t = 8 ч - число часов в смене 
15x41x2            30x33 



 

В
за
м

.и
н
в
.№

  

П
о
д
п
. и

 д
а
та

 

 

И
н
в
. №

 п
о
д
л
.  

      

624/2020-ПОС 
Лист 

      
18 

Изм. Кол.уч Лист N док Подпись Дата 

Охоз. = 15х41х2/3600х8+30х33/60х45= 0,043 + 0,37 = 0,413 л/с 
Q тр= 0,13 + 0,413 = 0,543 л/с 

Расход воды для пожаротушения составляет на период строительства Qnож=5 
л/с. 
На строительной площадке все рабочие обеспечиваются  доброкачественной питье-
вой водой отвечающей требованиям действующих санитарных правил и нормативов, 
питьевые установки располагаются не далее 75 м от рабочих мест. 
Среднее количество питьевой воды, потребное для одного рабочего, определяется 
1,0-1,5 л зимой; 3,0-3,5 л летом. 
Температура воды для питьевых целей должна быть не ниже 8 град.С и не выше 20 
град. С. 
Для противопожарных целей используется существующий пожарный резервуар 
 
Потребность в сжатом воздухе 

Потребность в сжатом воздухе, м3/мин, определяется по формуле: 

 

где  - общая потребность ввоздухе пневмоинструмента; 
Кo -коэффициент при одновременном присоединении пневмоинструмента - 0,9. 

Q= 1.4х4.2 м3/мин х 0.9 = 5.3 м3/мин 
Схемы подключения временных зданий к временным системам инженерных 

коммуникаций разрабатываются на стадии ППР. 
Потребность в основных строительных, дорожных машинах, механизмах и ав-

тотранспорте приведена в таблице №1. Уточнение потребностей производится по 
«Расчетным нормативам для составления проектов организации строительства» (ч.1, 
Москва, 1973г) на максимальный расчетный период строительства после уточнения 
стоимости СМР годового объема. 

Для монтажа строительных конструкций применяется кран автомобильный  
КС-55713-5В «Галичанин» грузоподъемностью 25 т с длиной стрелы 28 м. 

Выбор крана КС-55713-5В «Галичанин» осуществлен по следующим показате-
лям:  

- требуемая грузоподъемность – 0,5 т; 
- требуемый вылет стрелы – 7 м; 
- требуемая высота подъема крюка – 10 м. 
Потребность в средствах малой механизации определить с учетом численности 

рабочих по отдельным видам работ.  
Средства малой механизации, включая машины, оборудование, инструмент, 

технологическую оснастку, необходимые для выполнения бетонных, монтажных, 
каменных, санитарно - технических, гидроизоляционных, малярных и других видов 
строительных работ скомплектовать в нормокомплекты в соответствии с технологи-
ей выполняемых работ. 
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Потребность в работающих определяется согласно исходным данным Заказчика 
и  на основе сметной трудоемкости выполнения строительно-монтажных работ с 
учетом работников вспомогательных производств на запланированный период стро-
ительства, а также на  основании «Расчётных нормативов для составления проектов 
организации строительства» (часть 1 табл. 46) и уточняется при определении стои-
мости СМР годового объема.  

Ориентировочное количество работающих на строительной площадке составит:      
- Кр.=20 человек 
- Рабочие – 83.9% - 17 человек 

- ИТР – 11% - 1 человек 

- Служащие - 3.6% - 1 человек. 
- МОП и охрана – 1.5% - 1 человек 

 
Таблица 1 

Наименование машин и 
механизмов 

Потребное кол-во, шт 
Вид выполняемых  

работ 
Сваебойная установка  
СП-49 

1 Поднятие и забивка свай 

Кран автомобильный  КС-
55713-5В «Галичанин» 
грузоподъемностью 25т с 
длиной стрелы 28 м 

1 
Подъем и перемещение 
грузов, монтаж кон-
струкций 

Экскаватор одноковшо-
вый  ТВЭКС ЕК-18 

1 Выемка грунта 

Бульдозер ДЗ-42 
1 

Вертикальная планиров-
ка, обратная засыпка 
фундаментов 

Автомобильный «Мик-
сер» КамАЗ-54112  
 

1 
Доставка бетона на строй 
площадку 

Автосамосвал  КамАЗ-
45141  

1 
Перевозка грузов, вывоз 
строительного мусора 

Бортовой автомобиль Ка-
мАЗ 4310 

1 
Перевозка грузов 
 

Трамбовка пневматиче-
ская ТР-1 1 Трамбовка 

Компрессор передвижной 
KAESER M43 

1 
Выработка сжатого воз-
духа 

Каток ДУ-85 1 Уплотнение грунта 
Автобетононасос  1 Подача бетона в опалубку 
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АБН 65/21 

 
Потребность во временных инвентарных зданиях 

Гардеробная: 
S-rp.= N х 0,7 м2, где 
N - общая численность рабочих (в двух сменах) 
STP = 49x0,7 = 34,3 м2 
Душевая: STP = N х 0,54 м2 
N - численность рабочих в наиболее многочисленную смену, пользующихся душе-
вой (80 %) 
Sw= 17x0,8x0,54= 7,3м2 
Умывальная: STP = NXO,2M

2, 
N - численность работающих в наиболее многочисленную смену STP= 17x0,2 = 3,4м2 
Сушилка: 
S1P = NXO,2M

2 
N - численность рабочих в наиболее многочисленную смену 
STP= 17 х 0,2 = 3,4 м2 
Помещение для обогрева рабочих: 
STP = NXO,2M

2, 
N - численность рабочих в наиболее многочисленную смену 

STP = 17 х 0,2 = 3,4 м2 

Туалет: 
STP= (0,7N0,1) x 0,7 + (1,4N0,1) x 0,3 м

2, 
N - численность рабочих в наиболее многочисленную смену; 
0,7 и 1,4 - нормативные показатели площади для мужчин и женщин соответственно; 
0,7 и 0,3 - коэффициенты, учитывающие соотношение для мужчин и женщин соот-
ветственно. 
STP= (0,7x17x0,1) х 0,7 + (1,4x17x0,1) х 0,3= = 1,55 м2 
Для инвентарных зданий административного назначения: S-ф = N х S н, м2 
N- общая численность ИТР, служащих, МОП и охраны в наиболее многочисленную 
смену; 

S н= 4 - нормативный показатель площади, м2/чел. Sтр = 3х 4 = 12 м2 

Исходя из распределения рабочих, непосредственно занятых на производстве, 
по группам производственных процессов, для проведения строительства необходим 
следующий нормативный состав санитарно-бытовых помещений: 

- администрация (контора) - 1 шт; 
- гардеробная (с сушилкой) - 2 шт; 
- душевая (с умывальной) - 1 шт; 
- для кратковременного отдыха и обогрева рабочих - 1 шт. 
Для размещения конторы прораба, помещений для приема пищи, гардеробных 

и умывальников используются мобильные временные здания контейнерного типа 
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без ходовой части или со съемной ходовой частью общей площадью 98,79 м , тип 
УТС. 

Микроклимат в административно-бытовых помещениях должен отвечать сле-
дующим требованиям: 

- температура -22-24 °С, относительная влажность воздуха- 40-60%, что соот-
ветствует требованиям СанПиН 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микро-
климату производственных помещений»; 

- естественная освещенность в бытовых помещениях должна составлять 1%; 
- искусственное освещение - 300-400 лк, что соответствует требованиям Сан-

ПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственно-
му и совмещенному освещению жилых и общественных зданий» (с изменениями на 
15 марта 2010 г.). 

В обеденный перерыв работников необходимо обеспечить горячим питанием. 
Выбор варианта питания определяется подрядной организацией при разработке про-
екта производства работ. 

 
Примечание: Конторы и бытовые помещения обеспечиваются средствами первой 
медицинской помощи и телефонами для вызова неотложной медицинской помощи, а 
также автоматической пожарной сигнализацией с выводом сигнала о срабатывании 
на пункт охраны строительной площадки. 

Для удобства строителей бытовые помещения рекомендуется разместить вблизи 
возводимых объектов. 

Для связи на площадке применяется мобильная связь, и рация. 
 
м) обоснование размеров и оснащения площадок для складирования мате-

риалов, конструкций, оборудования, укрупненных модулей и стендов для их 
сборки. Решения по перемещению тяжеловесного негабаритного оборудования, 
укрупненных модулей и строительных конструкций; 

Расчет площадей закрытых и открытых складов производится по стоимости 
СМР в ценах на текущий период, приведенной к годовому объему СМР в ценах те-
кущего периода на максимальный расчетный период строительства и уточняется 
при определении стоимости СМР годового объема.  

Площадки складов для открытого хранения сборных железобетонных элемен-
тов, арматуры других материалов и изделий, должны быть спланированы, засыпаны 
слоем песка или шлака толщиной 10 см, утрамбованы катками, устроены стоки по-
верхностных вод. 
 

н) предложения по обеспечению контроля качества строительных и мон-
тажных работ, а также поставляемых на площадку и монтируемых оборудова-
ния, конструкций и материалов; 



 

В
за
м

.и
н
в
.№

  

П
о
д
п
. и

 д
а
та

 

 

И
н
в
. №

 п
о
д
л
.  

      

624/2020-ПОС 
Лист 

      
22 

Изм. Кол.уч Лист N док Подпись Дата 

Контроль включает проверку: аттестации персонала; наличия аттестации тех-
нологии сварки; наличия аттестации сварочного и контрольного оборудования, ап-
паратуры, приборов и инструментов; качества материалов (стальных и полиэтилено-
вых труб, изоляционных покрытий, сварочных, в том числе материалов для дефек-
тоскопии); основания под трубопровод; организации и осуществления операционно-
го контроля (визуального и измерительного) сварных соединений; организации и 
осуществления контроля качества сварных соединений разрушающими и неразру-
шающими (радиографическим, ультразвуковым) методами, а также контроля каче-
ства изоляционных покрытий; организации контроля исправления дефектов. 

Входной контроль качества труб, деталей и узлов газопроводов, арматуры, изо-
ляционных и других материалов должен производиться специалистами аттестован-
ной в установленном порядке лаборатории. 

Заключения, радиографические снимки, магнитные ленты или диаграммы хра-
нятся в строительно-монтажной организации (лаборатории) после сдачи объекта в 
эксплуатацию в течение года. 

Оборудование, применяемое при контроле качества строительства, проходит 
поверку в сроки, установленные нормативной документацией. Аппаратура ультра-
звукового контроля должна применяться со считывающим устройством. Контроль-
но-измерительное оборудование должно проходить метрологическую поверку в 
установленном порядке. 

Сварные соединения подлежат визуальному и измерительному контролю с це-
лью выявления наружных дефектов всех видов, а также отклонений по геометриче-
ским размерам и взаимному расположению элементов. Допуски по геометрическим 
размерам, отклонениям по диаметру, овальности поперечного сечения элементов га-
зопроводов, взаимному несовмещению свариваемых изделий не должны превышать 
норм, предусмотренных нормативно-технической документацией. Неразрушающий 
контроль сварных соединений проводится при положительных результатах визуаль-
ного и измерительного контроля. 

Визуально-измерительный, радиографический и ультразвуковой контроль 
(УЗК) качества сварных соединений производится в соответствии с требованиями 
государственных стандартов и нормативно-технических документов. 

Для проверки физическим методом контроля следует отбирать сварные стыки, 
допущенные по результатам визуального контроля. 

Нормы контроля не распространяются на угловые соединения на трубопрово-
дах условным диаметром до 500 мм, стыки приварки фланцев и плоских заглушек. 

Сварные стыки соединительных деталей стальных трубопроводов, изготовлен-
ные в условиях центральных заготовительных мастерских (ЦЗМ) всех давлений 
подлежат 100% контролю радиографическим методом. 

Ультразвуковой метод контроля сварных стыков применяется при условии 
проведения выборочной проверки не менее 10% стыков радиографическим методом. 
При неудовлетворительных результатах контроля радиографическим методом хотя 
бы на одном стыке объем контроля следует увеличить до 50% от общего количества 
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стыков. В случае повторного выявления дефектных стыков все стыки, сваренные 
сварщиком на объекте в течение календарного месяца и проверенные ультразвуко-
вым методом, должны быть проверены радиографическим методом. 

При неудовлетворительных результатах контроля физическим (радиографиче-
ским, ультразвуковым) методом должна проводиться проверка удвоенного числа 
стыков на участках трубопровода, не принятых в эксплуатацию. Если при повторной 
проверке будут обнаружены недопустимые дефекты, то все однотипные сварные со-
единения, выполненные данным сварщиком на участках газопровода, не принятых в 
эксплуатацию, должны быть проверены физическим методом контроля. 

Результаты проверки сварных соединений полиэтиленовых трубопроводов ме-
тодом ультразвукового контроля и механическими испытаниями следует оформлять 
распечатками с приборов УЗК и протоколом. 

Выбор метода контроля (ультразвуковой дефектоскопии или радиографии) 
должен производиться исходя из условий обеспечения выявления дефектов с учетом 
физических свойств материала. 

Разрешается замена радиографического и ультразвукового контроля на другие 
методы контроля при условии их согласования с Госгортехнадзором России. 

Контроль радиографических снимков сварных стальных соединений, сварен-
ных каждым сварщиком, следует осуществлять на аппаратно-программном ком-
плексе автоматизированной расшифровки радиографических снимков в объеме 20%. 

Механические испытания проводятся в соответствии с государственными стан-
дартами при проверке механических характеристик и качества сварных соединений 
при сварке стыков в процессе квалификационных испытаний сварщиков (допуск-
ных) и проверке технологических параметров при аттестации технологии сварки. 

Основными видами механических испытаний являются испытания на стати-
ческое растяжение, статический изгиб или сплющивание. Испытания на статическое 
растяжение не являются обязательными для производственных сварных соединений 
при условии положительных результатах их контроля радиографическим или уль-
тразвуковым методом. 

Проверка механических свойств должна производиться на образцах, выпол-
ненных из контрольных (допускных) сварных соединений или из производственных 
сварных соединений, вырезаемых из изделия. Условия сварки контрольных сварных 
соединений должны быть идентичны контролируемым производственным соедине-
ниям. 

 
о) предложения по организации службы геодезического и лабораторного 

контроля; 

Управление качеством строительно - монтажных и специальных строительных 
работ должно осуществляться строительными организациями и включать в себя со-
вокупность мероприятий, методов и средств, направленных на обеспечение соот-
ветствия качества строительно - монтажных и специальных строительных работ и 
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законченных строительством объектов требованиям нормативных документов и 
проектной документации. Производственный контроль качества строительно - мон-
тажных и специальных строительных работ должен включать входной контроль ра-
бочей документации, конструкций, изделий, материалов и оборудования, операци-
онный контроль отдельных строительных процессов и приемочный контроль строи-
тельно - монтажных и специальных строительных работ. 

Плановое и высотное положение элементов, конструкций и частей зданий и 
сооружений, их вертикальность следует определять от знаков внутренней разбивоч-
ной сети зданий и сооружений, от знаков разбивочной сети строительной площадки. 

В целях выполнения требований норм радиационной безопасности на объекте 
проектирования должен производиться дозиметрический контроль. 

Материалы фиксированной гамма - съемки территории на стадии отвода зе-
мельного участка и радиометрического контроля поступающих материалов и кон-
струкций должны быть приложены в составе исходных документов по проектируе-
мому объекту. 

При приемке объекта рабочей комиссией выполняется измерение гамма - фо-
на и содержание радона при двукратном замере в каждом помещении возводимых 
зданий и сооружений. Материалы, изделия, оборудование, несоответствие которых 
установленным требованиям выявлено входным контролем, следует отделить от 
пригодных и промаркировать. Работы с применением  этих материалов, изделий и 
оборудования необходимо остановить. Застройщик (заказчик) должен быть извещен 
об остановке работ и ее причинах. 

В соответствии с законодательством может быть принято одно из трех реше-
ний:  

- поставщик выполняет замену несоответствующих материалов, изделий, обо-
рудования соответствующим; 

- несоответствующие изделия дорабатываются. 
Несоответствующие материалы, изделия могут быть применены после обяза-

тельного согласования с застройщиком (заказчиком), проектировщиком и органом 
государственного контроля (надзора) по его компетенции. 

Операционным контролем исполнитель работ должен проверить: 
- соответствие последовательности и состава выполняемых технологических 

операций, технологической и нормативной документации, распространяющейся на 
данные технологические операции, соблюдение технологических режимов, установ-
ленных технологическими картами и регламентами; 

- соответствие показателей качества выполнения операций и их результатов 
требованиям проектной и технологической документации, а также распространяю-
щейся на данные технологические операции нормативной документации. 

Места выполнения контрольных операций, их частота, исполнители, методы и 
средства измерений, формы записи результатов, порядок принятия решений при вы-
явлении несоответствий установленным требованиям должны соответствовать тре-
бованиям проектной, технологической и нормативной документации. 
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Результаты операционного контроля должны быть документированы. 
В процессе производства работ должна выполняться оценка их выполнения, 

результаты которых влияют на безопасность объекта. В указанных оценочных про-
цедурах могут участвовать представители соответствующих органов государствен-
ного надзора, авторского надзора, а также, при необходимости, независимые экспер-
ты. Исполнитель работ не позднее, чем за три рабочих дня извещает остальных 
участников о сроках проведения указанных процедур. 

Результаты приемки работ, скрываемых последующими  работами, в соответ-
ствии с требованиями проектной и нормативной документации оформляются акта-
ми освидетельствования скрытых работ. Застройщик (заказчик) может потребовать 
повторного освидетельствования после устранения выявленных дефектов. 

Проектная организация принимает участие в приемке, если при производстве 
работ на объекте осуществлялся авторский надзор. 

Оценка соответствия в форме приемки в эксплуатацию законченного строи-
тельства объекта завершается составлением акта приемки по формам КС-11 или КС-
14, установленным постановлением Госкомстата России по согласованию с Госстро-
ем России N 71а от 30.10.97 г. (в редакции постановления N 100 от 11.11.99 г.). 

Гарантийные обязательства на данный комплекс и его элементы, и гарантий-
ные сроки устанавливаются договорами подряда в соответствии с действующим 
Гражданским Кодексом РФ (статьи 722 - 724, 755, 756). 

Застройщик (заказчик), принявший объект без проведения процедур оценки 
соответствия, в соответствии с действующим законодательством лишается права 
ссылаться на недостатки, которые могли бы быть выявлены в результате выполне-
ния указанных процедур (явные недостатки) (ГК РФ, ст. 720, часть 3) и закреплен-
ные в натуре разбивочные оси и монтажные ориентиры. 

При обнаружении в результате поэтапной приемки дефектов работ, конструк-
ций, участков инженерных сетей соответствующие акты должны оформляться толь-
ко после устранения выявленных дефектов. 

Технический надзор застройщика (заказчика) за производством работ должен 
выполнять: 

- проверку наличия у исполнителя работ документов о качестве (серти-
фикатов в  установленных случаях) на применяемые им материалы, изделия и обо-
рудование, документированных результатов входного контроля и лабораторных ис-
пытаний; 

- контроль соблюдения исполнителем работ правил складирования и 
хранения применяемых материалов, изделий и оборудования; при выявлении нару-
шений   этих   правил   представитель  технадзора  может  запретить применение не-
правильно складированных и хранящихся материалов; 

- контроль наличия и правильности ведения исполнителем работ исполни-
тельной   документации,   в   том   числе   оценку   достоверности геодезических   
исполнительных   схем   выполненных   конструкций   с выборочным контролем 
точности положения элементов; 
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- контроль исполнения исполнителем работ предписаний органов 
государственного надзора и местного самоуправления; 

- извещение органов государственного надзора обо всех случаях 
аварийного состояния на объекте строительства; 

- контроль соответствия объемов и сроков выполнения работ условиям 
договора.  

- оценку (совместно с исполнителем работ) соответствия выполненных 
работ, конструкций, участков инженерных сетей, подписание двухсторонних 
актов; 

- заключительную   оценку   (совместно   с   исполнителем   работ) соот-
ветствия законченного строительства объекта требованиям законодательства, про-
ектной и нормативной документации. 

Для осуществления технического надзора застройщик (заказчик), при необхо-
димости, формирует службу технического надзора, обеспечивая ее проектной и не-
обходимой нормативной документацией, а также контрольно-измерительными при-
борами и инструментами. 

Разработчик проектной документации должен осуществлять авторский надзор 
за строительством. Порядок осуществления и функции авторского надзора устанав-
ливаются соответствующими нормативными документами. 

Замечания представителей технического надзора застройщика (заказчика) и 
авторского надзора должны документироваться. Факты устранения дефектов по за-
мечаниям этих представителей документируются с их участием. 

Органы государственного контроля (надзора) выполняют оценку соответствия 
процесса производства работ требованиям законодательства, технических регламен-
тов, проектной и нормативной документации, назначенным из условия обеспечения 
безопасности объекта в процессе строительства и после ввода его в эксплуатацию в 
соответствии с действующим законодательством (федерального закона «О техниче-
ском регулировании» от 27.12.2002г №184-ФЗ. ст.ЗЗ, часть1). Органы государствен-
ного контроля (надзора) выполняют оценку соответствия процесса строительства 
конкретного объекта по получении от застройщика (заказчика) извещения о начале 
строительных работ. 

Представители органов государственного контроля (надзора) по извещению 
исполнителя работ могут участвовать в соответствии со своими полномочиями в 
процедурах оценки соответствия результатов работ, скрываемых последующими ра-
ботами, и отдельных конструкций. 

При выявлении несоответствий органы государственного контроля (надзора) 
применяют санкции, предусмотренные действующим законодательством (федераль-
ного закона «О техническом регулировании» от 27.12.2002г№184- ФЗ. ст. 34). 

 

п) перечень требований, которые должны быть учтены в рабочей доку-
ментации, разрабатываемой на основании проектной документации, в связи с 
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принятыми методами возведения строительных конструкций и монтажа обо-
рудования; 

При составлении ППР и при производстве работ строго руководствоваться 
следующими нормативными документами:  

- СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции; 
- СП 45.13330.2012 Земляные сооружения, основания и фундаменты; 
- СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия. 
 
р) обоснование потребности в жилье и социально-бытовом обслуживании 

персонала, участвующего в строительстве; 
Жилье не требуется, из-за возможности привлечения местной рабочей силы. 

 

с) перечень мероприятий и проектных решений по определению техниче-
ских средств и методов работы, обеспечивающих выполнение нормативных 
требований охраны труда; 

Мероприятия по охране труда при выполнении земляных работ  
Производство работ в котлованах и траншеях с откосами, подвергающимися 

увлажнению, разрешается только после тщательного осмотра производителем ра-
бот (мастером) состояние грунта откосов и обрушения неустойчивого грунта в ме-
стах, где обнаружены «козырьки» или трещины (отслоения). 

 Земляные работы производить в присутствии лица ответственного за без-
опасное производство работ. Запрещается нахождение людей и производство ка-
ких-либо других работ в зоне действия экскаватора; путь передвижения экскавато-
ра в пределах строительной площадки должен быть заранее спланирован, а на сла-
бых грунтах усилен инвентарными щитами.  

Погрузка грунта в автосамосвалы экскаватором должна производиться со сто-
роны заднего или бокового бока самосвала. Нахождение людей во время погрузки 
между экскаватором и транспортным средством запрещается. Во время перерывов 
в работе ковш экскаватора должен быть опущен на землю. После окончания рабо-
ты машинист экскаватора обязан не только прочно установить ковш, но и затормо-
зить экскаватор.  

В пределах призмы обрушения запрещаются складирование материалов, дви-
жение и установка строительных машин и транспорта, а также установка столбов 
линий связи.  

Площадка, на которой устанавливается экскаватор, должна быть хорошо 
спланирована, освещена и обеспечивать хороший обзор фронта работ. Экскаватор 
необходимо закрепить во избежание его самопроизвольного перемещения.  

Между машинистом экскаватора и обслуживающим персоналом транспорт-
ных средств должна быть увязана система сигнализации. Во время погрузки на 
транспортные средства рабочим запрещается находиться в них.  

Мероприятия по охране труда при выполнении бетонных работ. 
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 Работа смесительных машин должна осуществляться при соблюдении следу-
ющих требований:  

- очистка приямков для загрузочных ковшей должна осуществляться после 
надежного закрепления ковша в поднятом положении;  

- очистка барабанов и корыт смесительных машин допускается только после 
остановки машины и снятия напряжения. 

 При выполнении работ по заготовке арматуры необходимо:  
- устанавливать защитные ограждения рабочих мест, предназначенных для 

разматывания бухт (мотков) и выправления арматуры;  
- при резке станками стержней арматуры на отрезки длиной менее 0,3 м при-

менять приспособления, предупреждающие их разлет;  
- устанавливать защитные ограждения рабочих мест при обработке стержней 

арматуры, выступающей за габариты верстака, а у двусторонних верстаков, кроме 
того, разделять верстак посередине продольной металлической предохранительной 
сеткой высотой не менее 1 м; 

 - складывать заготовленную арматуру в специально отведенных для этого ме-
стах; - закрывать щитами торцевые части стержней арматуры в местах общих про-
ходов, имеющих ширину менее 1 м.  

Элементы каркасов арматуры необходимо пакетировать с учетом условий их 
подъема, складирования и транспортирования к месту монтажа.  

Ежедневно перед началом укладки бетона в опалубку необходимо проверять 
состояние тары, опалубки и средств подмащивания. Обнаруженные неисправности 
следует незамедлительно устранять. 

Разборка опалубки должна производиться после достижения бетоном задан-
ной прочности. 

 Минимальная прочность бетона при распалубке загруженных конструкций, в 
том числе от собственной нагрузки, определяется ППР и согласовывается с про-
ектной организацией.  

При разборке опалубки необходимо принимать меры против случайного па-
дения элементов опалубки, обрушения поддерживающих лесов и конструкций.  

При уплотнении бетонной смеси электровибраторами перемещать вибратор за 
токоведущие кабели не допускается, а при перерывах в работе и при переходе с 
одного места на другое электровибраторы необходимо выключать. 

 При устройстве технологических отверстий для пропуска трубопроводов в 
бетонных и железобетонных конструкциях алмазными кольцевыми сверлами необ-
ходимо на месте ожидаемого падения керна оградить опасную зону. 

Мероприятия по охране труда при выполнении монтажных работ. 
 До начала выполнения монтажных работ необходимо установить порядок 

обмена сигналами между лицом, руководящим монтажом, и машинистом.  
Все сигналы подаются только одним лицом (бригадиром, звеньевым, таке-

лажником-стропальщиком), кроме сигнала "Стоп", который может быть подан лю-
бым работником, заметившим явную опасность.  
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Строповку монтируемых элементов следует производить в местах, указанных 
в рабочих чертежах, и обеспечить их подъем и подачу к месту установки в положе-
нии, близком к проектному. Запрещается подъем элементов строительных кон-
струкций, не имеющих монтажных петель, отверстий или маркировки и меток, 
обеспечивающих их правильную строповку и монтаж.  

Очистку подлежащих монтажу элементов конструкций от грязи и наледи 
необходимо производить до их подъема.  

Монтируемые элементы следует поднимать плавно, без рывков, раскачивания 
и вращения.  

Поднимать конструкции следует в два приема: сначала на высоту 20-30 см, 
затем после проверки надежности строповки производить дальнейший подъем. 
При перемещении конструкций или оборудования расстояние между ними и вы-
ступающими частями смонтированного оборудования или других конструкций 
должно быть по горизонтали не менее 1 м, по вертикали - не менее 0,5 м.  

Во время перерывов в работе не допускается оставлять поднятые элементы 
конструкций и оборудования на весу. Установленные в проектное положение эле-
менты конструкций или оборудования должны быть закреплены так, чтобы обес-
печивалась их устойчивость и геометрическая неизменяемость.  

Расстроповку элементов конструкций и оборудования, установленных в про-
ектное положение, следует производить после постоянного или временного их за-
крепления согласно проекту.  

Перемещать установленные элементы конструкций или оборудования после 
их расстроповки, за исключением случаев использования монтажной оснастки, 
предусмотренных ППР, не допускается. До окончания выверки и надежного за-
крепления установленных элементов не допускается опирание на них вышераспо-
ложенных конструкций, если это не предусмотрено ППР. 

 Запрещается выполнять монтажные работы на высоте в открытых местах при 
скорости ветра 15 м/с и более, при гололеде, грозе или тумане, исключающих ви-
димость в пределах фронта работ. Работы по перемещению и установке вертикаль-
ных панелей и подобных им конструкций с большой парусностью необходимо пре-
кращать при скорости ветра 10 м/с и более.  

Укрупнительная сборка и доизготовление подлежащих монтажу конструкций 
и оборудования должны выполняться, как правило, на специально предназначен-
ных для этого местах.  

Требования к организации рабочего места  
Материалы, выделяющие вредные вещества (клеи, мастики, краски и др.), из-

готавливаются на заводах и привозятся на объект в готовом виде.  
Помещения, в которых производятся окрасочные работы, должны иметь есте-

ственную или принудительную вентиляцию.  
Все партии поступающих исходных компонентов и готовых окрасочных со-

ставов, в том числе импортных, должны иметь паспорт с указанием наличия вред-
ных веществ, параметров, характеризующих пожаровзрывоопасность, сроков и 
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условий хранения, рекомендуемого метода нанесения, способа и регламента без-
опасного производства окрасочных работ, рекомендаций по средствам коллектив-
ной и индивидуальной защиты.  

Для электрического освещения строительных участков следует применять ти-
повые стационарные и передвижные инвентарные осветительные установки.  

Для освещения мест производства наружных строительных и монтажных ра-
бот применяются источники света: лампы накаливания общего назначения; лампы 
накаливания прожекторные; лампы накаливания галогенные. Используемые типы 
строительных материалов (песок, гравий, цемент, бетон, лакокрасочные материалы 
и др.) и строительные конструкции должны иметь санитарно- эпидемиологическое 
заключение.  

Не допускается использование полимерных материалов и изделий с токсич-
ными свойствами без положительного санитарно-эпидемиологического заключе-
ния, оформленного в установленном порядке.  

Лакокрасочные, изоляционные, отделочные и другие материалы, выделяющие 
вредные вещества, допускается хранить на рабочих местах в количествах, не пре-
вышающих сменной потребности. Материалы, содержащие вредные вещества, 
хранятся в герметически закрытой таре. 

 Строительные материалы и конструкции должны поступать на строительные 
объекты в готовом для использования виде. 

 При их подготовке к работе в условиях строительной площадки (приготовле-
ние смесей и растворов, резка материалов и необходимо предусматривать помеще-
ния, оснащенные средствами механизации, специальным оборудованием и систе-
мами местной вытяжной вентиляции. 

 При использовании ручных инструментов, генерирующих вибрацию, работы 
следует проводить в соответствии с гигиеническими требованиями к ручным ин-
струментам и организации работ.  

Режимы труда работников, подвергающихся воздействию шума, следует раз-
рабатывать в соответствии с гигиеническими критериями оценки и классификации 
условий труда по показателям вредности и опасности факторов производственной 
среды, тяжести и напряженности трудового процесса.  

Работодатель обеспечивает регулярные испытание и проверку исправности 
средств индивидуальной защиты, а также своевременную замену частей СИЗ с по-
низившимися защитными свойствами.  

Требования к организации работ в холодный период  
Работы в охлаждающей среде проводятся при соблюдении требований к ме-

рам защиты работников от охлаждения. Лиц, приступающих к работе на холоде, 
следует проинформировать о его влиянии на организм и мерах предупреждения 
охлаждения. Работающие на открытой территории в холодный период года обеспе-
чиваются комплектом средств индивидуальной защиты (СИЗ) от холода с учетом 
климатического региона (пояса).  
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Во избежание локального охлаждения работающих следует обеспечивать ру-
кавицами, обувью, головными уборами применительно к конкретному климатиче-
скому региону (поясу). На рукавицы, обувь, головные уборы должны иметься по-
ложительные санитарно-эпидемиологические заключения с указанием величин их 
теплоизоляции.  

В целях нормализации теплового состояния работника температура воздуха в 
местах обогрева поддерживается на уровне 21-25°С. Помещение следует также 
оборудовать устройствами, температура которых не должна быть выше 40°С (35-
40°С), для обогрева кистей и стоп.  

Продолжительность первого периода отдыха допускается ограничить 10 ми-
нутами, продолжительность каждого последующего следует увеличивать на 5 ми-
нут.  

В целях более быстрой нормализации теплового состояния и меньшей скоро-
сти охлаждения организма в последующий период пребывания на холоде, в поме-
щении для обогрева следует снимать верхнюю утепленную одежду. 

Требования к организации работ в условиях нагревающего микроклима-
та. 

Работы в условиях нагревающего микроклимата следует проводить при со-
блюдении мер профилактики перегревания и в соответствии с требованиями Сан-
ПиН-2-2-3-1384- 03. В целях профилактики перегревания работников при темпера-
туре воздуха выше допустимых величин, время пребывания на этих рабочих местах 
следует ограничить величинами, указанными в приложении 1 к СанПиН-2-2-3-
1384-03.  

Работники, подвергающиеся тепловому облучению в зависимости от его ин-
тенсивности, обеспечиваются соответствующей спецодеждой, имеющей положи-
тельное санитарно-эпидемиологическое заключение.  

Используемые коллективные средства защиты должны отвечать требованиям 
действующих нормативных документов на средства коллективной защиты от ин-
фракрасных излучений (ИК-излучений). В целях уменьшения тепловой нагрузки на 
работников допускается использовать воздушное душирование.  

Профилактике нарушения водного баланса работников в условиях нагреваю-
щего микроклимата способствует обеспечение полного возмещения жидкости, раз-
личных солей, микроэлементов (магний, медь, цинк, йод и др.), растворимых в воде 
витаминов, выделяемых из организма с потом. 

 Для оптимального водообеспечения работающих, целесообразно размещать 
устройства питьевого водоснабжения (установки газированной воды - сатураторы, 
питьевые фонтанчики, бачки и т.п.) максимально приближенными к рабочим ме-
стам, обеспечивая к ним свободный доступ.  

Гигиенические требования к обеспечению спецодеждой, спецобувью, го-
ловными уборами и средствами индивидуальной защиты  

Работникам, занятым на работах с вредными или опасными условиями труда, 
а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связан-
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ных с загрязнением, выдаются бесплатно за счет работодателя специальная одежда, 
специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты (СИЗ) в соответ-
ствии с нормами, утвержденными в установленном порядке. 

 Гигиенические требования к средствам индивидуальной защиты должны со-
ответствовать требованиям санитарных правилах и иметь санитарно- эпидемиоло-
гическое заключение, оформленное в установленном порядке. 

Выдаваемые работникам средства индивидуальной защиты должны соответ-
ствовать их полу, росту и размерам, характеру и условиям выполняемой работы и 
обеспечивать в течение заданного времени снижение воздействия вредных и опас-
ных факторов производства на организм человека до допустимых величин, опреде-
ляемых нормативными документами.  

Работники к работе в неисправной, не отремонтированной, загрязненной спе-
циальной одежде и специальной обуви, а также с неисправными СИЗ не допуска-
ются.  

 

т) описание проектных решений и мероприятий по охране окружающей 
среды в период строительства; 

При выполнении комплекса работ предусматривается осуществление ряда 
мероприятий по охране окружающей природной среды: 

1. Установка инвентарных санитарно - бытовых помещений, огражде-
ний территории, устройство подъездных дорог, организация строительно - мон-
тажных работ выполняется с учетом сохранения существующего благоустройства. 

2. Производственные и бытовые стоки, образующиеся на строительной 
площадке очищаться и обезвреживаться в порядке, предусмотренном в ППР. Отхо-
ды строительного производства регулярно собираются в металлические контейне-
ры, обозначенные на стройгенплане и вывозятся в места их утилизации. 

3. Промывка и очистка автобетоносмесителей и бетононасосных уста-
новок от остатков бетонной смеси со сбросом вод в пределах строительной пло-
щадки производиться только в специальные отстойники с последующей их вывоз-
кой за пределы строительной площадки. 

4. Выпуск воды при ее откачке из котлованов и траншей осуществляется 
в специальные отстойники с последующей их вывозкой за пределы строительной 
площадки. 

5. При выполнении планировочных работ и работ по благоустройству 
почвенный слой, пригодный для дальнейшего использования снимается и склади-
руется в местах, определенных стройгенпланом. 

6. При выезде автотранспорта со строительной площадки колеса авто-
мобилей очищаются от строительной грязи на специально отведенной площадке с 
твердым покрытием, расположенной у ворот выезда со стройплощадки. Собранная 
после очистки строительная грязь периодически вывозится автотранспортом за 
пределы строительной площадки. Вынос грязи на проезжую часть улиц не преду-
сматривается. 
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7. После окончания строительно - монтажных работ строительная пло-
щадка в границах огражденной территории и объемов выполняемых работ благо-
устраивается с устройством и восстановлением покрытий, а также озеленением в 
соответствии с разделом ПЗУ. 

8. Ограждение древесно-кустарниковой растительности, находящейся 
вблизи территории, на которой производится строительство; 

9. Осуществление земляных работ с учетом корневой системы древес-
но-кустарниковой растительности, расположенной на и вблизи территории, на ко-
торой производятся земляные работы, не повреждая корневой системы; 

Недопущение засыпания древесно-кустарниковой растительности и обнаже-
ния корневой системы древесно-кустарниковой растительности, нарушающих 
нормальные условия роста деревьев. 

 
т(1)) описание проектных решений и мероприятий по охране объектов в 

период строительства; 
Проектными решениями предусматриваются следующие мероприятия по 

охране строящегося объекта: 
- устройство замкнутого ограждения по периметру стройплощадки;  
- обеспечение охранников специальными средствами для досмотра людей и 

автомобильного транспорта. 
- обеспечение всех сотрудников ЧОПа радиостанциями; 
-  установка указательных и предупредительных знаков на въезде; 
- оборудование Объекта периметральным и внутриобъектным освещением; 
- установка системы видеонаблюдения и периметральной сигнализации. 
- установка замков на воротах. 
 

у) обоснование принятой продолжительности строительства объекта ка-
питального строительства и его отдельных этапов; 

Расчетный срок строительства здания определяется по СНиП 1.04.03-85* 
часть II. 

Нормативный срок строительства птицеплемзавода яичного направления на 
50 тыс. кур составляет 24 месяца. 

Увеличение проектной мощности составляет: 
100*(131400-50000)/50000=162,8 % 
Прирост к норме продолжительности строительства составит: 
162,8*0,3≈49% 
Продолжительность строительства с учетом экстраполяции равна 
Тс=24*(100+49)/100=35,8 мес. в том числе подготовительный период 4 месяца. 
 
ф) перечень мероприятий по организации мониторинга за состоянием 

зданий и сооружений, расположенных в непосредственной близости от строя-
щегося объекта, земляные, строительные, монтажные и иные работы на кото-
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ром могут повлиять на техническое состояние и надежность таких зданий и со-
оружений; 

Мероприятия по организации мониторинга зданий предусматриваются в со-
ставе, определенном главой 6.4 ГОСТ Р 53778-2010. 

 








